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TERE TULEMAST KURSUSELE! 
 
 
Käesolev veebipõhine kursus on mõeldud kasutamiseks Tartu Ülikooli Narva Kolledži 
noorsootöö ja kohaliku omavalitsuse korralduse eriala üliõpilastele. Kursust võib kasutada 
täienduskoolituskursuse läbiviimiseks. 
Projektijuhtimise kursuse eesmärk on pakkuda kursusel osalejale omandada projektide 
planeerimise, kirjutamise ja juhtimise teoreetiline ja praktiline oskus. 
Kursus tutvustab projektide koostamist ning teostamist. Käsitletakse projekti tegevuste 
planeerimist, ettevalmistamist ja elluviimist, ressursside kasutamise ja juhtimise põhimõtteid. 
Kursuse maht on 6 EAP, sh 40 h loenguid ja 40 h seminare. Kokku 8 h loenguid toimub 
auditoorse õppetöö vormis ning 32 h loenguid toimub Interneti Moodle keskkonnas. Kõik 
seminarid toimuvad auditoorse õppetöö vormis. Kogu kursus nõuab iseseisvat tööd 76 h. 
Kursuse struktuuriga saate tutvuda kursuse sissejuhatavas osas, mis toimub auditoorse õppetöö 
vormis esimese loengu käigus. Kursuse tutvustuse leiate samuti 1. nädala materjalide juurest.  
 
 
























1.nädala jooksul Te peate tutvuma kursuse ülesehitusega. Selleks tuleb osaleda loengus ning ka 
tutvuda kursuse tutvustusega. Lahendage 1. nädala kodutöö.  
 
Kursuse tutvustus.  
1.nädala kodutöö.    
 
Ülesanne 1: Saagem tuttavaks! Vaadake läbi kursuse tutvustus ning saatke 1. nädala kodutöö 
foorumisse. Kodutöö teema on: „Milline on olnud Teie senine kokkupuude projektitööga või 
projektijuhtimisega?“  
Palun kirjeldage Teie poolseid ootusi nii kursuse sisulise kui ka kursuse tehnilise osa kohta. 
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Kursuse tutvustus  
Maht: 6 EAP (loenguid 40 h: sh 8 h auditoorse õppetöö vormis ning 32 h Internetis Moodle 
keskkonnas); seminarid: 40 h auditoorse õppetöö vormis; iseseisev töö: 76 h. 
Õppejõud: Maria Žuravljova (noorsootöö programmijuht).   
Sihtrühm: Noorsootöö ja Kohaliku Omavalitsuse korralduse eriala üliõpilased.   
Eesmärk: omandada projektikirjutamise ja juhtimise teoreetiline ja praktiline oskus.  
Õpiväljundid: kursuse edukal läbimisel üliõpilased  
1. oskavad planeerida ja koostada projekti taotlust; 
2. oskavad juhtida ressursse ning korraldada meeskonnatööd;  
3. omavad teadmisi juhtimisest; 
4. oskavad analüüsida projekti tulemusi ja anda tagasisidet;  
5. tunnevad projekti finantseerimise allikaid/ EL ja Eesti vahendid ja toetusallikaid /teisi 
toetusallikaid; 
6. suudavad presenteerida ja kaitsta oma projekti. 
Sisu: Kursus tutvustab projektide planeerimist, koostamist ning teostamist. Käsitletakse 
projektide tegevuste planeerimist, ettevalmistamist ja elluviimist ning ressursside kasutamise ja 
juhtimise põhimõtteid.       
Käsitletavad teemad:  
1. Mis on projekt? Mõiste, liigid.  
2. Projekti meeskond ja projekti juhtimine.  
3. Projekti koostamise etapid: idee, probleem, eesmärk, nimetus.  
4. Projekti koostamise etapid: sihtrühm, partnerid, tegevused ja ajakava.  
5. Projekti koostamise etapid: eelarve, riskid, projekti analüüs.  
6. Projekti finantseerimine – EL ja Eesti vahendid ja toetusallikad/ teised toetusallikad.  
7. Projekti aruandlus.  
8. Projektiplaani koostamine.  
Kursuse struktuur:  
Loengud – 8 h auditoorset tööd (sissejuhatus kursusesse ja kursuse kokkuvõtte), 32 Internetis 
Moodle keskkonnas. Kõik kursuse loengumaterjalid on jagatud nädalate vahel. Iga üliõpilane 
peab tutvuma kõikide loengumaterjalidega vastavalt materjalide järjekorrale. Iga nädala 
materjal sisaldab ülesannet: esimese loengumaterjali ja testi ülesande täidavad üliõpilased 
iseseisvalt. Peale esimest seminari „Meeskonnatöö ja juhtimine“ täidetakse kõik ülesanded 








Seminarid – 40 h auditoorset tööd.  
1. seminar – meeskonnatöö ja juhtimine 
2. seminar – projekti idee, projekti eesmärgid  
3. seminar – projekti sihtrühm, projekti partnerid  
4. seminar – projekti tegevuste planeerimine, projekti tegevus- ja ajakava 
5. seminar – projekti eelarve, riskid ja analüüs  
6. seminar – projekti koostamine  
7. seminar – projektide presenteerimised ja kaitsmised 
8. seminar – projektide presenteerimised ja kaitsmised 
Kursuse läbimise nõuded:  
Aine läbimiseks on tarvis täita järgmised ülesanded:  
1. lahendada kõik kursuse ülesanded 
2. osaleda kõikides kursuse käigus ettenähtud seminaridel  
3. esitada ja kaitsta projektiplaani meeskonnatöö osana  
Kursuse ülesanded  
Test   
Sooritada Interneti Moodle keskkonnas test. Test tuleb sooritada peale loengut „Projekti 
finantseerimine – EL ja Eesti vahendid ja toetusallikad/ teised toetusallikad“. Testi abiga 
kontrollitakse üliõpilaste teadmisi ja arusaamist projektide toetusallikatest ja erinevatest 
toetusallikatest EL-s ja Eestis. Küsimused on koostatud eelpool nimetatud loengumaterjalide 
põhjal. Testi sooritamise juhendi leiate loengu „Projektide finantseerimise“ juures.  
Testi eest saab max 15 punkti.  
Ühe projekti analüüs  
8. nädala ülesanne on projekti analüüs. On vaja valida üks projekt ja koostada kirjalik analüüs 
lähtudes hindamiskriteeriumidest, millised asuvad 8. nädala ülesande juures.  
Analüüsi optimaalne maht on: 
3-5 lk; 
12-se suurusega kirjas Times New Roman reavahega 1,5; 
tiitelleht.  
Nõuetele mittevastav analüüs ei ole aktsepteeritav. Analüüs tuleb kindlasti esitada ettenähtud 
ajaks foorumile „Projekti analüüs“.  
Projekti analüüsi eest saab max 15 punkti.  
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Hindamiskriteeriumid:  
- projekti analüüs on koostatud loogiliselt ja põhjalikult; 
- analüüs vastavalt kõikidele hindamiskriteeriumitele; 
- on olemas motiveeritud otsus, kas tuleks antud projekti finantseerida või ei; 
- analüüsis on esitatud ettepanekud projekti täiendamiseks; 
- analüüs on koostatud vastavalt nõuetele ja esitatud määratud kuupäevaks.  
Projekt 
9.nädala ülesandeks on projekti koostamine. Kursuse käigus üliõpilased tutvuvad materjaliga 
ning lahendavad loengumaterjali ülesanded, mis esitatakse seminaridel. Ülesannete 
lahendamise lõpus on üleõpilastel valminud projektiplaan, mille alusel üliõpilased peavad 
valima toetusallika, mis võiks olla sobilik valminud projektiplaani tegevuste toetamiseks. 
Üliõpilased peavad lähtuma oma teadmistest ja oskustest ning täitma projekti taotlusvormi ja 
eelarvevormi. Mõlemad vormid tuleb esitada õppejõule ettenähtud kuupäevaks. Koostatud 
projekti taotlusvormi ja eelarvevormi põhjal üliõpilased peavad koostama presentatsiooni ning 
olema valmis projekti presenteerimiseks ja kaitsmiseks.  
Projekt esitatakse vastavalt valitud toetusallika taotlusvormile.  
Projekti eest saab max 40 punkti.  
Hindamiskriteeriumid:  
- täidetud projekti taotlusvorm vastab esitatud nõuetele, nõutud dokumendid 
taotluse esitamiseks on vormistatud; 
- projekti ülesehitus on arusaadav/loogiline; 
- taotlusega on kaasas kõik vajalikud lisad; 
- projekti ajaline kestvus on vastavuses püstitatud eesmärgi saavutamiseks ja 
tegevuste elluviimiseks; 
- projekti valdkond on vastavuses sihtpiirkonna vajaduste, strateegiate ja 
arengukavadega; 
- tegevuskava on selge ja teostatav; 
- eelarve on selgelt, tegevuste põhiselt, lahtikirjutatud; 
- kirjeldatud kulud on projekti tegevuste elluviimiseks vajalikud; 
- projekti tulemused peavad avaldama tegelikku mõju projekti sihtgrupile; 
- on analüüsitud projekti jätkusuutlikust. 
 Projekti presenteerimine ja kaitsmine  
Projekti presenteerimine ja kaitsmine on kursuse eksam. Kursuse lõpus toimuvatel seminaridel 
üliõpilased peavad presenteerima ja kaitsma auditooriumis oma koostatud projekte. Projekte 
hindab komisjon, kuhu kuuluvad projektitöö spetsialistid (vähemalt 3 inimest). Kaitsmisel 
osalevad kursuse kaaslased, kes annavad ka oma hinnangu vastavalt projekti 
hindamiskriteeriumidele. Projekti esitamisel ja kaitsmisel otsustatakse, kas esitatud projekti 
võiks reaalselt esitada toetusallikale toetuse saamiseks.  
Projekti kaitsmise eest saab max 30 punkti.  




Eksamile pääsemiseks on vaja lahendada kõik kursuse tööd ning osaleda kõigil seminaridel. 
Korduseksamile pääsemise tingimuseks on lisaülesannete täitmine – 3 erineva projekti analüüs 
(projektid valib välja õppejõud).   
 
Täiendava informatsiooni saamiseks palun kasutage foorumi rubriiki küsimused-vastused. 
Lisaks on olemas võimalus pöörduda e-kirja teel Maria Žuravljova poole:  Maria Žuravljova, TÜ 
Narva kolledži noorsootöö programmijuht, e-post: maria.zuravljova@ut.ee, tel: 35 60698  
Tehniliste küsimustega, mis puudutavad tööd WebCT-i keskkonnas, pöörduda Oleg Shvetsi 
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2. nädala jooksul peate tutvuma esimese loengu „Mis on projekt? Mõisted, liigid“ 




Ülesanne 2. Vastake küsimustele, mis asuvad loengu materjali lõpus. Vastused saatke teise 
nädala kodutöö foorumisse. Küsimustele vastamiseks kasutage loengu materjale ja 
kohustuslikku kirjandust. Küsimuste vastused peavad selgelt kajastama Teie seisukohti ning 
olema sõnastatud Teie enda poolt.  
 
























Mis on projekt?  
 
MÕTLE!  
Kõigepealt mõelge iseseisvalt läbi, mida tähendab sõna projekt Teie jaoks? Kuidas Te 
selgitaksite näiteks teistele, mis on projekt?  
 
Sõna projekt tuleneb ladinakeelsest sõnast projectus, mis tähendab etteheidetud, esile 
paisatud.  
Oxfordi inglise keele sõnaraamat määratleb “projekti” kui “individuaalset või koostöös teistega 
hoolikalt planeeritud ja välja töötatud ettevõtmist mingi konkreetse eesmärgi saavutamiseks.  
 
Erinevaid sõnastusi selle kohta, mis on projekt.  
 
Projekt on:  
- ajutine ülesanne, mille lahendamiseks on määratud tähtaeg ja ettenähtud kindla 
suurusega ressurss 
- tegevus (või rida tegevusi), mille abil on võimalik lahendada mõni probleem või viia ellu 
hea mõte 
- ühekordne ülesanne teatud eesmärgi saavutamiseks 
- töö, mida tehakse kindlaksmääratud ainukordse tulemuse saavutamiseks 
- kindlaksmääratud eesmärkide saavutamist taotlev ühekordne tegevuste kompleks, mis 
on ajaliselt ja ressursside poolest piiritletud ning mille viib ellu selle jaoks loodud 
organisatsioon 
- tegevuste kogum, mida seob teatud ajaperiood ja mida viiakse ellu ainulaadse tulemuse 
saavutamiseks, milleks on tavaliselt püsiv kvalitatiivne muutus, uus teenus või toode 
- idee propageerimine, ideede kogumi struktureerimine, erinevate tegevusplaanide 
omavaheline kokkusobitamine 
- sellise tegevuse kavandamine, planeerimine ja määratlemine, mida kavatsetakse 
rakendada mingi konkreetse olukorra saavutamiseks tulevikus 
- konkreetsel ajal ja konkreetses situatsioonis koostatud kirjeldus neist muudatust 
esilekutsuvatest protsessidest, mida on tarvis algatada selleks, et mingil konkreetsel 
ajal tulevikus tekiks uus olukord 
- protsess, mis kätkeb endast üksikasjalise skeemi koostamist ja arvestab ühe olukorra 
erinevaid tegevusi selleks, et saavutada mingi teine olukord 
- unistus, protsess, vahend, mida on võimalik kasutada selleks, et näha ennast tulevikus, 
püstitada enesele sihte ja eesmärke 
- tänase päeva analüüsimine eesmärgiga kujutada ette tulevikku (homset). Ühiselt 
kujundatud lõppsiht. 
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Rohkem informatsiooni projekti sõna päritolust ja tähendusest saate järgi vaadata kirjandusest 
- T-Kit käsiraamat Projektijuhtimine - http://euroopa.noored.ee/files/T-
Kit_03_Projektijuhtimine.pdf  
 
Projektid võivad olla erinevat laadi, nii näiteks isikliku korteri remont või siis näiteks suure 
ühiskondliku mõjuga arendusprojektid. Käesoleva kursuse raames pööratakse tähelepanu just 
arendusprojektidele, mille elluviimiseks on vaja professionaalseid projektijuhtimise oskusi. 
Arendusprojekt, edaspidi projekt, on oma idee müümine. Projekti kirjutamise alustamiseks on 
ennekõike vajalik idee ja alles siis tuleb mõelda finantseerimisele. Võimalik on ka vastupidine 
rakendus, kus pakutakse välja idee ja kriteeriumid mõne konkreetse idee rakendamiseks. 
Tavaliselt korraldatakse konkurss rakendaja leidmiseks (näiteks Integratsiooni ja Migratsiooni 
Sihtasutus Meie Inimesed – www.meis.ee). Sellise rakendust nimetatakse hankeks. Hankija teeb 
vastavalt ideele ja kriteeriumitele pakkumise ning kõige odavama hinna pakkujaga sõlmitakse 
hanke täitmiseks leping. V.t riigihangete seadus 
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13191371  
 
Meie kursuse raames lähtume põhimõttest – kõigepealt idee, siis raha!  
 
Projekti tunnused?  
 
1. Uudsus – täpselt sellisel kujul ei ole ülesanne varem ette tulnud, igas projekti idees peab 
olema oma uudsuse moment. Iga projekt toob endaga kaasa midagi uut, see saab olla 
midagi lihtne, aga ülesanne saavutamiseks on kasutatud teised meetodid.  
2. Ainulaadsus – samasugust ülesannet ei tule enam lahendada või on analoogse ülesande 
lahendamise vajadus lähiajal ebatõenäoline. Igas projektis on olemas omad eesmärgid ja 
ülesanded. Kui projekt on rakendatud edukalt, siis samasugused ülesandeid ei ole vaja 
enam täita, küll aga võivad tulla teised ülesanded.  
3. Ajaline piiritletus – projekti eesmärk tuleb saavutada kindla aja jooksul. Projekt on oma 
olemuselt alati ajutine, vaatamata oma kestvusele – alates ühest kuust kuni mitme-
kümne aastani. Ajaline piiritlus on alati olemas. Projekt koosneb ajaliselt erinevatest 
etappidest, sellest räägime põhjalikumalt loengu „Projekti koostamise etapid“ raames.  
4. Interdistsiplinaarsus – suuremahuliste projektide ülesannete lahendamiseks ei piisa 
tavaliselt ainult ühe valdkonna spetsialistidest. Projekti elluviimisel osaleb  meeskond 
ehk projektimeeskond, kuhu kuuluvad min 2 inimest – maksimaalselt meeskonna 
suurust ei ole piiritletud.  Projekti meeskonna komplekteerimisest räägime 
põhjalikumalt loengu „Projekti meeskond ja juhtimine“ raames.  
5. Keerukas planeerimine ja juhtimine – mitte ühegi projekti lähteülesanne ei ole varem 
esinenud täpselt samasuguste. Projekti planeerimine peab olema väga paindlik ja 
põhjalik, juhtimine nõuab täpsust ja järjepidevust.   
6. Riskid ja nende hindamine – projekti riski suurus ja iseloom sõltuvad projekti suurusest 
ja keerukusest. Igas projektis on olemas riskid ja iga projekti meeskond peab neid riski 




analüüsima ning ennetama. Projektide riskide analüüsimiseks kasutatakse tavaliselt 
SWOT-analüüsi meetodit, mida me õpime kasutama käesoleva kursuse raames.  
 
 
Kõik projektid omavad kolme piiratud faktorid: 
- Aeg  
- Ressursid  







Projekt toimub kindlas ajaraamis. Määratud on konkreetne algus ja lõpp, mis 
määratleb  tulemuste saavutamiseks antud ajavahemiku. 
Näide: Palun märkige projekti kogu kestus ettevalmistusest lõppanalüüsini 
(projektikulude aktsepteeritud periood) ning täpsustage ka ürituse enda kestus. 
Projekt võib kesta 3-18 kuud.  Projekt ei saa alata varem kui kolm kuud peale 
taotlustähtaega. 
Projekt algab: (kuupäev, millal tekivad esimesed kulud) 
Projekt lõpeb: (kuupäev, peale mida ei teki enam kulusid) 
 Ressursid:  
Projekti käsutuses on eelnevalt kokkulepitud ressurss, mille väärtus on rahaliselt 
mõõdetav ning mis moodustab projekti eelarve. Ressursiks võivad olla nii 
inimesed, töövahendid, ruumid kui ka muud materiaalsed väärtused.  
 Näide: Transport, raamatud, voldikud, sidekulud, toitlustamine jne.  
 Tulemus:  
Projekti oodatav tulemus on kolmas tegur, mis määratleb projekti piirid. 
Tulemust kirjeldatakse eesmärkide ja väljundite kaudu. Kirjeldus peab olema 
võimalikult täpne, sisaldama nii kvantitatiivseid kui kvalitatiivseid näitajaid, 
milleni projekti teostamise kaudu tahetakse jõuda.   
Projekti juures on kõige olulisem läbi mõelda, millist mõju soovite sellega 
saavutada, millist muutust soovite ühiskonnas ellu kutsuda? Sellest vastusest 
sõltub ka, milline on projekti tulemuste levitamise ja rakendamise eesmärk, 
kellele oma tegevused suunate ning millist meetodit kasutate. Oluline on jääda 
reaalsuse piiridesse. Ühe projektiga ei olegi võimalik nn kogu maailma muresid 
lahendada. Samas tuleb julgelt unistada ja seada endale eesmärk, mis pakub 
pinget ning on teie meeskonnale väljakutseks!  
Näide: Narva linnas on alaealiste hulgas kuritegevus vähendatud 20% võrra.  
 
Projektitsükkel
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Teostusprojekt on vähem unikaalsed kui arendusprojektid. Teostusprojekti korral on eesmärgid 
selged ja konkreetsed. Projekti ülesandeid teatakse hästi ja ülesannete kestuse määramine on 
suhteliselt lihtne. Teostusprojekti käivitusfaas on sageli väga lühike.  
Täideviimisprojektid tegelevad eelnevalt äraotsustatud muutuste teostamisega.  
 
Arendusprojektid tegelevad uue valdkonna, toote või metoodika väljatöötamisega; neil on 
mõnevõrra eksperimentaalne iseloom, sest eesmärk võib osutuda teostamatuks.  
Teadusliku uurimistöö projektid on suunatud teadmiste hankimisele ja ei pea tekitama või 
soodustama muutusi, vähemalt mitte lühemas perspektiivis.  
Uurimisprojektid peavad tegema ettepanekuid muutuste teostamiseks või uurima kavasolevate 
muutuste eeltingimusi.  
Konstrueerimisprojektid tegelevad uue objekti loomisega.  
 
Kõik projektid on arendusprojektid, kuid nad viiakse ellu erinevate teostusprojektide kaudu.  
 
Samuti projektid saavad olla kas isiklikud, riiklikud või ettevõtete projektid. Vaadake raamatu 










Projektid võivad olla rahaliselt suured või väikesed. Kui me räägime Eesti projektidest, siis 
tavaliselt nimetatakse väikeprojektideks projekti mahuga kuni 100 000 krooni ja suurteks 
projektideks projekte mahuga alates 100 000 krooni. Vahe ei seisne ainult summas vaid ka 
taotlemise viisis: näiteks mõned rahastajad vaatavad üle ja finantseerivad väikeseid projekte iga 
kuu. Suuremaid projekte aga ainult kaks korda aastas (näiteks Hasartmängumaksu Nõukogu).  
Näide:  
1) väikeprojektid (taotletav summa kuni 100 000 krooni). Taotlusi vaadatakse läbi 
igakuiselt. Selleks, et taotlus vaadataks läbi soovitud kuul, peab see jõudma 
ministeeriumisse hiljemalt kuu viimasel tööpäeval, kuid vähemalt kaks kuud enne 
projekti algust, 
2) suurprojektid (taotletav summa üle 100 000 krooni). Taotlusi vaadatakse läbi kord 
aastas - detsembris. Selleks, et taotlus jõuaks suurprojektide vooru, peab see jõudma 
ministeeriumisse hiljemalt novembri viimasel tööpäeval.  
 
Kaas- ja/või omafinantseering (selgitus loengumaterjalis „Projekti koostamise etapid: 
eelarve“) peab kokku moodustama väikeprojektide puhul vähemalt 10% ja suurprojektide 
puhul vähemalt 20% taotletavast summast. Projekti halduskuludeks võib planeerida 
maksimaalselt 25% taotletavast toetuse summast. 
 
Projektid saavad olla: 
- Katseprojekt ehk pilootprojekt -  katseprojekt, mis pakub uudseid ja paremaid lahendusi 
antud piirkonnas või valdkonnas avalike teenuste osutamiseks või avalike teenuste 
kvaliteedi parendamiseks. Pilootprojekt tuleb enne põhiprojekti, näiteks koostatakse 
selleks, et ettevalmistada mõnda suuremat projekti elluviimist.  
Näide: Teostati uurimus „Erinoorsootöö uuring“, et selgitada välja noorsootöötajate 
teadmised erinoorsootööst. Uuringu tulemuseks on erinoorsootöö õpiku koostamine 
(see on juba põhiprojekti tegevus). Pilootprojekt olemasolu sõltub vajadusest - kas on 
vaja enne põhiprojekti probleemi täpsemalt uurida ning teha eeltööd selleks, et 
valmistada põhjalikumalt ette põhiprojekti.  
- Peale projekti lõpetamist  võib tekkida  vajadus koostada  järgmine projekt, mis toetab 
eelneva projekti tegevust, selle projekti nimetakse jätkuprojektiks. Rahastajad 
soovivad sageli enne rahastamisotsuste tegemist  teada, kas projekt  on jätkusuutlik ehk 
kuivõrd on kavandatud tegevuste jätkamine peale rahastamise lõppemist, sh ka seda, et  
milline on toetuse saaja ja partnerite motivatsioon ja pühendumine peale käesoleva 
projekti lõppemist. 
 
Kokkuvõtvalt saame öelda, et saab olla kolm projekti, mis toetavad ühe eesmärgi saavutamist - 
pilootprojekt, põhiprojekt ning jätkutegevusi toetav projekt (ideaalne skeem suurte ja 
arendavata projektide jaoks), aga kogu projektitegevus võib piirduda ainult pilootprojektiga.   
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Järgmise loengu teema on projektimeeskond ja juhtimine. Peale seda alustame põhjalikku 
tutvumist projekti erinevate etappide ja struktuuriga.  
Küsimused 1. loengu materjali kinnistamiseks:   
1. Mis on projekt? (seletage oma sõnadega)  
2. Mis on programmi ja projekti vahe?  
3. Tooge näide projekti eesmärgist, ressurssidest ja tulemustest (lühikirjeldus, märksõnad).   
 
Kasutatud kirjandus ja allikad:  
1. „Projektijuhtimine“ A. Perens, 2001 
2. T-Kit käsiraamat Projektijuhtimine - http://euroopa.noored.ee/files/T-
Kit_03_Projektijuhtimine.pdf  
3. Rahvusvahelise projektijuhtimise käsiraamat - http://www.siseministeerium.ee/300/  
4. EAS materjalid - http://www.eas.ee/  



















3. nädala jooksul peate tutvuma teise loengu „Projekti meeskond ja juhtimine“ materjaliga ja 
kohustusliku kirjandusega vastavalt loengu teemale. Osalege seminaril „Meeskonnatöö ja 
juhtimine“. Lahendage 3. nädala kodutöö.  
 
Loengu materjalid  
 
Ülesanne 3. Andke tagasisidet seminarile. Koostage väike eneseanalüüs, seminari 
videomaterjali leiate seminari materjalide hulgast. Moodustage projektimeeskonnad - vaadake 
videomaterjali linki koos kogu meeskonnaga.  
Seminari materjalid  
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Projekti meeskond ja juhtimine 
Projekti kaasatud inimesed on projekti tulemuse seisukohalt kõige olulisem ressurss.  
Projekti meeskond - väikesearvulise rühm inimesi, kellel on vajalikud teadmised ja oskused 
ühise eesmärgi saavutamiseks ning kes peavad ennast tulemuste eest ühiselt vastutavaks.  
MEESKOND on Katzenbachi ja Smithi (1994) järgi... 
 väike inimeste rühm (5-20 liiget, efektiivseim on 4-8 liikmeline meeskond), 
 kellel on üksteist täiendavad oskused (ja neid kasutatakse), 
 mille liikmetel on ühine eesmärk, millele igaüks on pühendunud, 
 millel on olemas mõõdetavad alaeesmärgid, mille saavutamist ühiselt jälgitakse, 
 millel on ühine tegutsemisviis, mida pidevalt arendatakse, 
 mille liikmed tunnevad oma kuuluvust meeskonda ja aktsepteerivad ühist vastutust. 
Projekti sisemise inimressursi moodustab peamiselt projekti meeskond ehk need inimesed, kes 
on kaasatud projekti käiku kogu selle aja vältel ning kelle tegevust juhib ja koordineerib 
projektijuht.  
Projekti meeskonna liikmed on reeglina vastutavad konkreetsete komponentide või teadud  
liiki ülesannete eest.  
Näide: projektijuht – koordineerimine, asjaajamine ja dokumentide haldus, nõupidamise 
läbiviimine, lepingute sõlmimine; projekti koordinaator - tegevuste planeerimine ja ette 
valmistamine, sihtrühma informeerimine; spetsialist – koolituse läbiviimine, tagasiside, 





 Koostöö  
 Sünergia 
Igal meeskonna liikmel on konkreetne eesmärk ning on teada, mida igaühelt oodata võib. 
Täiendatakse üksteist, vahetatakse paindlikult erinevaid rolle. Koordineeritakse omavahel 
tegevust. Igaüks abistab teisi. “Meie” tunne on tugev. Tekkinud on initsiatiiv ja vastutustunne.  
 
 




Meeskonnatöö planeerimine  
 Idee ja eesmärgid 
 Kõik tegevused paberile 
 Igale tegevusele vastutaja 
 Üks juht  






 Konstruktiivne kriitika 
 Lahendusele orienteeritud suhtlemine  
Kõige parem meeskond, kus on olemas sünergia: 1+1=3 
Sünergia on koostöö avalduv nähtus, kus koos toimides saavutatakse paremaid tulemusi kui 
meeskonnaliikmete üksikule toimimisel.  
Meeskonna 
ülesannete analüüs 
Inimesed Protsess ja protseduurid 
Milliseid ülesandeid on 
vaja täita? 
Kui palju autoriteeti on 




ainult üks võimalus? 
Kui suur peaks olema 
grupiliikmete vaheline 
sõltumatus? 
Mitu liiget peaks olema 
meeskonnas? 
Kes kõige paremini sobib 
sellesse meeskonda? 
Milliseid oskusi on vaja, et 
ülesandeid saaks täita? 
  
Millised peaksid olema väljendatud ja 
mitteväljendatud grupi normid 
ülesande täitmiseks? 
Millised tingimused on kindlasti 
vajalikud meeskonna ülesannete 
täitmiseks? 
Milline on tööprotsess ja milliseid 
norme selleks vaja on? 
Milline on meeskonna struktuur? 
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Meeskonna loomisel, tegevuste planeerimisel ja käivitamisel on olulised järgmised 
komponendid: 
 Inimeste valik tulenevalt ülesannetest 
 Meeskonna eesmärkide püstitamine 
 Rollide jagamine meeskonnas tulenevalt protsessist ja protseduuridest 
 Isiksuste harmoniseerimine 
 Koostöö õppimine 
 Meeskonnasisene toetus ülesannete täitmisel 
 Ressursside efektiivne kasutamine 
 Meeskonnaliikmete ja eestvedajate omavahelise suhtluse organiseerimine. 
Osalejate valik   
Meeskonna loomise esimene oluline aspekt on meeskonna liikmete valik. On oluline, et liikmed 
oleksid usaldusväärsed ning suutelised äratama usaldust partnerite seas. Meeskonnatöös on 
tähtsal kohal regulaarne tagasiside. Näiteks projekti lõppedes tuleb anda osalejatel hinnang 
meeskonna loomise kogemusele, mis aitaks kaasa osaliste valikule tulevikus. M. Belbin (1967) 
kirjeldab üheksat meeskonna eesmärkide täitmiseks vajalikku rolli. Belbini järgi koosneb 
tulemuslik meeskond erinevatest, üksteist täiendavatest liikmetest. Meeskonna loomisel on 
meeskonnajuhi ülesandeks valida meeskonnaliikmed tulenevalt meeskonna ülesannetest. 
Belbibi test asub seminari materjalides, Belbini testi kaudu saate kontrollida oma rolli, andke 
oma rollist teada foorumil.  
Eesmärkide püstitamine 
Meeskonna loomise juures on esmatähtis eesmärkide seadmine. Meeskonna eestvedaja jaoks 
on oluline tegeleda eesmärgi sõnastamisega võimalikult varakult, et kõik liikmed mõistaksid 
enda rolli eesmärgi saavutamisel. Nagu eelpool öeldud, paremaid tulemusi annab see, kui 
meeskonna eesmärkide sõnastamisest võtavad osa kõik meeskonna liikmed. Kui sihid on 
selged, on osalejad motiveeritud andma endast parimat ning looma eestvedajaga usalduslikku 
suhet. Eesmärgid annavad meeskonnale tegevussuuna ning väärtuse. Eestvedaja jaoks on väga 
tähtis olla kindel, et meeskond teab, kuidas toimida ja kuidas nad oma ülesannetega hakkama 
saavad. 
 




Rollide jagamine meeskonnas  
Rollide jagamine meeskonnaliikmete vahel aitab neil mõista oma kohta ja ülesannet grupis. 
Igale liikmele tuleks anda roll, mis on selgelt defineeritud ning sobiv tema isiksusele. 
Rollide defineerimine muudab ülesanded selgemaks, aitab mõista otsustamise protsessi ning 
kindlustab, et ülesanne täidetakse. On oluline jagada need rollid juba esimesel kohtumisel, et 
grupi liikmed teaksid täpselt, mida nad tegema peavad. Rollide määramisel võib kasuks tulla 
nimekiri iga liikme oskustest, eelistustest, eelnevast töökogemusest ning huvidest. Selle 
nimekirja alusel oleks lihtsam otsustada, kes millisesse rolli sobib. Mis tahes konflikti ilmnemisel 
on meeskonnaliikmetel alati võimalus kohustusi ümber jagada. 
Meeskonna juhi isiksus 
Suur mõju meeskonna toimimisele on meeskonna juhil. Meeskonna juht peab mõistma, millise 
käitumisega teenib ta meeskonna liikmetelt endasse austava suhtumise. On tehtud mitmeid 
uurimusi, et selgitada, kuidas isiksus mõjutab töökeskkonda.  
Projektijuht 
Projektijuhi ülesanne on planeerida ja organiseerida tegevusi olemasolevate ressursside piires, 
kontrollida nende täitmist ja anda meeskonnale tagasisidet. Peale selle tuleb  projektijuhil täita 
meeskonna liidri rolli ehk kaasata, innustada, motiveerida ning soodsat töökeskkonda 
kujundada.  
“Ideaalne” projektijuht: 
 Erialased oskused 
 Juhtimisoskused 
 Projektijuhtimisalased oskused 
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 Projektijuht on projekti dirigent 
 Partii esitajad -  projektimeeskond 





Projektijuhi kõige tähtsam roll on meeskonna töö korraldamine ja koordineerimine projekti 
tulemuste saavutamiseks.  
Meeskonnajuhil on oluline aru saada, millises faasis meeskond on ning sellest lähtuvalt valida 
enda juhtimistegevused. Eriti oluline on juhtida meeskond edasi sõltuvusfaasist, kuna selles 
faasis ei toimu koostööd, tulemused on väge efektiivsed ning arengut ei toimu. Tähtis on teada, 
et meeskonnaliikmed ei pruugi liikuda ühest faasist teise korraga. Osaliselt võib meeskond veel 





Meeskonna moodustumine. Keskendutakse tuttavaks 
saamisele ja suhete tekkimisele. Individuaalne käitumine 
grupis on orienteeritud teistega arvestamisele. Konflikte ja 
ebameeldivaid tundeid välditakse. Meeskonnaliikmed 
keskenduvad juhile. Kogutakse informatsiooni üksteise 
kohta. Sõltuvusfaas on mugav meeskonna arengu faas. 
Probleemiks on see, et puuduvad tulemused ja efektiivsus. 
Meeskonnaliikmete arengut ei toimu. 
Konfliktifaas 
 
Vastuolude tekkimine. Meeskonnas tekivad konfliktid, 
mittenõustumised. Meeskonnaliikmetele hakkab tunduma, 
et kõik meeskonnaliikmed ei olegi enam nii toredad. 
Tekivad eriarvamused, meeskonnaliikmed konfronteeruvad 
järsult. Sõltuvalt organisatsiooni kultuurist ja 
meeskonnaliikmetest probleemidega kas tegeletakse või 
püütakse neid maha suruda, vältida. Mida kauem on 




Konfliktifaas hakkab mööduma, suhted meeskonnas 
rahunevad. Hakatakse tegelema meeskonnasiseste reeglite, 
väärtuste, tööalaste põhimõtete kokkuleppimisega. Selles 
faasis hakkab tekkima meeskonnaliikmete vaheline usaldus. 
Meeskonnaliikmed hakkavad võtma rohkem vastutust enda 
arvamuse väljaütlemise eest. Eraldumise faasis tekib 
vajadus olla ka omaette ja püstitada individuaalseid 
eesmärke. 






Kõik meeskonnad koostööfaasi ei jõua. Koostöö faasi 
iseloomustab omavahelise koostöö efektiivsus, sõltumatus 
ja läbipaistvus. Meeskonnaliikmed tunnevad üksteist ja 
loovad koostöösuhteid, üksteist usaldatakse. Kõrgel 
tasemel on grupi kokkukuuluvuse tunne, moraal, 
kokkulepetest kinnipidamine. Energiatase on kõrge. 
Leinafaas 
 
Koostöö suhte lõpetamise ja lahkumineku etapp. 
Meeskonnaliikmed lähevad oma teed ja tegeletakse 
lahkumise rituaalidega. Koosoldud aega meenutatakse 
meeldivana ja on kahju lahku minna. 
 




Soovitused projekti meeskonna loomiseks 
 Kõigepealt meeskond, siis projekti koostamine  
 Meeskonna liikmete õige valik tagab eduka projekti elluviimise  
 Valige endale meeskond, ärge otsige superstari  
 Meeskonnas peab olema ainult üks juht  
 Toetage tagasisidet 
 Jagage tunnustust  
 Kõik arutlused paberile  
 Igaüks meeskonnas peab tundma enda meeskonnatöö liikmena 
 Vabanege meeskonnast irdunutest  
 Meeskonnatöö loomine on projektijuhi roll  
Kui soovite saada teada rohkem meeskonnatööst, siis soovitan tutvuda Airi Mitendorfi 
„Meeskonnatöö“ e-kursusega http://www.lvrkk.ee/kristiina/airi/meeskonnatoo/index.html  
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Ülesanne: osalege seminaril, mille raames toimub meeskonnatöö treening. Peale seminari 
vormistage oma projekti meeskond, kes hakkab kursuse lõpuni koos töötama. Kursuse lõpus 
peab iga meeskond oma projekti presenteerima ning kaitsma. Jagumine meeskondadeks 
toimub projekti meeskonna lingi kaudu. Palun andke kindlasti teada, kes on meeskonnatöö 
juht.  
 
Kasutatud kirjandus:  
1. T-Kit käsiraamat Projektijuhtimine - http://euroopa.noored.ee/files/T-
Kit_03_Projektijuhtimine.pdf  
2. Rahvusvahelise projektijuhtimise käsiraamat - http://www.siseministeerium.ee/300/  























4.nädala jooksul peate tutvuma loengu „Projekti koostamise etapid: idee, probleem, eesmärk, 
nimetus“ materjaliga ja kohustusliku kirjandusega vastavalt loengu teemale. Osalege seminaril 
„Projekti idee, projekti eesmärgid“. Lahendage 4. nädala kodutööd.  
 
Loengu materjalid  
 
Ülesanne 4. Täitke kõik loengu ja seminari raames pakutud dokumentide vormid projekti 
planeerimiseks.  
Seminar - kasutades loengu materjale määrake kindlaks, mis on teie projekti peamine eemärk – 
millist probleemi aitab teie poolt koostatud projekt lahendada. Määratlege projekti üldeesmärk 
ja alleesmärgid ning valige oma projektile nimi. Kasutage ajurünnaku meetodit. Projekti nimi 
peab olema täpne ja kõrvaltvaatajale arusaadav. 
1. Probleemipuu 
2. Eesmärgipuu 
3. Projekti lipp  
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Projekti koostamise etapid: idee, probleem, eesmärk, nimetus  
Projekti etapid:  
 
Käesolevaks on läbitud ettevalmistav etapp – on moodustatud meeskonnad. Edaspidi õpime 
tundma projekti strateegilist planeerimist (edaspidi tekstis - planeerimine).  
Projekti planeerimine  
Arendusprojektid koostatakse tavaliselt mõne probleemi lahendamiseks või arendustegevuste 
elluviimiseks. Selleks tuleb alustada probleemi olemuse lahtimõtestamisest või arenduse 
vajaduse määratlemisest. Seejärel sõnastage konkreetsed projekti eesmärgid ja võimalikud 
tegevused.  
Probleemide või arendustegevuste määratlus näitab olukorda, kus te asute projekti alguses. 
Projekti eesmärgid näitavad seda, mida tahate saavutada ehk kuhu suunas soovite muuta 
kehtivat olukorda. Projekti planeeritav tulemus aitab fikseerib tegevused ja ressursid.  
Probleemide analüüs 
 On vajalik lahenduste leidmiseks.  
 Antud analüüs peab põhinema usaldusväärsel informatsioonil, mis tähendab, et Te 
peate valdama põhjalikku informatsiooni antud probleemi kohta. Informatsiooni 
usaldusväärsus tagatakse vastavate (teaduslike, rakenduslike) uuringutega, ametliku 
statistikaga, ekspertide ametlike seisukohtadega jne.  
Näide: ei saa väita, et alaealiste kuritegevus kasvab, põhinedes ainult oma arvamusel, 
Teie arvamust peavad toetama kontrollitavad statistilised andmed või uuringud jne.  
ETTEVALMISTAMINE













suunad, prioriteedid ja 
eesmärgid
• idee arendamise etap, 
kokkulepped 
meeskonnaga. 
Probleemide, ideede ja 
eesmärkide ühine 
analüüs
• Valitud idee 
vormistamise etap ehk 
projekti taotluse 
koostamine 
• projekti ressurside 
planeerimine.     
• Antud etapi 
tulemuseks on projekti 
taotluse koostamine ja 
esitamine                  
TEOSTAMINE
• projekti algus: projekt 
on kinnitatud ja heaks 
kiidetud, 
finantseerimine on 
otsustatud ja toetus 
kätte saadud, toimub 
ettevalmistus projekti 
põhitegevusteks.
• see on projekti 
eluviimise etap 
HINDAMINE
• Projekti teostamise 
hinnang
• Projekti tulemuste 
hinnang ja tegevuste 
analüüs
• Projekti kokkuvõte ja 
jätkusuutlikuse 
planeerimine




 Probleeme on võimalik analüüsida erinevatel tasemetel (riigi, maakonna, KOV-i, kooli, 
noortekeskuse jne tasemel). Analüüsi maht sõltub probleemide raskustest ja Teie 
organisatsiooni võimalustest (antud juhul Teie meeskonna võimalustest). 
 
On olemas erinevad meetodid probleemide määratlemiseks. Kõige parem on „Probleemipuu“ –  
see on omavahel seotud probleemide hierarhia, mida analüüsitakse põhjus-tagajärg seose 
kaudu. Probleemi alla mõistame mistahes tajutud kitsaskohta või häirivat nähtust, sõltumata 
selle ulatusest.  
Probleemipuu struktuur: 
 - juured – probleemi põhjused  
 
 - tüvi – probleem ise 
 - kroon – probleemi tagajärg  
 
On vaja alustada puu kasvatamist probleemi sõnastamisest ehk tüvest.  
Probleemide sõnastamine: 
 Negatiivne – midagi on valesti, puudu, halvasti, ei tööta jne.  
 Selgelt ja lühidalt. 
 Kirjutatud selgelt ja arusaadavalt. 
 Meeskonnatöös.  
Probleemipuu kasvatamiseks kasutage ajurünnaku meetodit. Ajurünnak on tuntud 
ideeloomemeetod, mis 1930. arendas Alex P. Osborne. (brainstorming). See on probleemide 
lahendamise operatiivne rühmatöö meetod. Ajurünnaku käigus püütakse luua kriitikavaba 
õhkkond, et erinevate kogemustega inimesed saaksid esitada pööraseid ideid ilma, et idee 
esitaja kardaks langeda kaaslaste kriitika alla. Ajurünnaku mõtte on selles, et kõigil oleks 
võimalik esitada oma nägemus probleemi põhjustavatest teguritest. Seetõttu on oluline 
rakendada ajurünnaku rusikareeglit – kõigil on võrdne sõnaõigus ja kõigi seisukohad arutatakse 
üheskoos läbi.  
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Õigesti korraldatud ajurünnak hõlmab endas kolme kohustuslikku etapi: 
1. Probleemi püstitus ehk mida Te peate lahendama. Antud juhul on Teie ülesanne – valida 
ajurünnaku meetodi abil probleem, mida soovitate edaspidi lahendada projekti abil 
kasutades meeskonnatöö meetodit.  
2. Ideede genereerimine – kõige tähtsam etapp. On vaja täita järgmised reeglid: 
- Kõige tähtsam on ideede kogum - ärge püstitage endale piire. 
- Keelatud on igasugune kriitika ja hinnangulisus (sh ka positiivne hinnangulisus) 
ideede genereerimise ajal. 
- Ebatavalised ja esmapilgul absurdsed ideed võivad teinekord olla just probleemis 
lahenduseks – ärge välistage neid.  
- Kombineerige ideid omavahel ja täiendage kõiki ideid.  
3. Ideede grupeerimine, valik ja hindamine.  
Ajurünnaku reeglid:  
 
Teie esimene ülesanne projekti planeerimisel on leida probleem, mida Te kavatsete hakata 
lahendama oma projekti raames. Probleemipuu koostamine toimub seminaril.  
 
 


















Kui Teil on koostatud probleemipuu ja välja selgitatud põhiprobleem, mida hakkate projekti abil 
lahendama, siis Te peate alustama probleemi analüüsi (tavaliselt projekti vormides kasutatakse 
märksõna projekti taust, kus tuleb kirjeldada probleemi tausta). Probleemi analüüsiks 
nimetatakse probleemi kõikide oluliste tunnuste kindlakstegemist. Probleemi kirjeldus ehk 
projekti taust ei pea olema pikk ja põhjalik, esitatud peavad olema kõige tähtsamad faktid, 
soovitavalt koos numbriliste näitajatega.  
Probleemi analüüs peaks sisaldama järgmisi punkte:  
 Probleemi analüüs – kirjeldage ja piiritlege vastavalt etteantud normidele (nt 3000 
tähemärki). 
 Probleemi ulatuse määratlemine – probleemi ulatus (kvantitatiivne näiteks raha 
kaotamine) ja  mõju (kvalitatiivne) organisatsioonile, KOV-ile, riigile jne.  
 Probleemi põhjuste selgitamine – probleemi tagajärjed.  
Väga hea kui taustainformatsioonis (ehk probleemi kirjelduses) on ära toodud numbrilised 
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Projekti eesmärgid ja analüüs 
Eesmärk on soovitud olukord, mida tahame saavutada projekti lõpuks. Eesmärk saab olla 
sõnastatud kui tulemus, saavutatud muutus. Eesmärgiks ei saa olla tegevus iseenesest.  
Näide: eesmärgiks ei saa olla soov koolitada üliõpilasi, vaid eesmärk on soov tõsta üliõpilaste 
teadmisi või arendada teatud oskusi. Koolitamine antud juhul on tegevus eesmärki 
saavutamiseks.  
Eesmärgid peegeldavad probleemipuu negatiivse situatsiooni muutust.  
Meetod probleemide muutumine eesmärgiks  
PROBLEEM EESMÄRK  
Nõrk tööturg Tugev tööturg 
Noortel on madal motivatsioon õppimise 
vastu 
Noortel on tugev motivatsioon õppimise vastu 
Kauba halb kvaliteet Kauba kõrge kvaliteet 
Karjääri piiratud võimalused Piiramatud võimalused karjääri tegemiseks  
 
Eesmärgipuus on omavahel seotud eesmärkide hierarhia, mida analüüsitakse vahend-tulemus 
seose kaudu.  
Eesmärgipuu peegeldab probleemipuud. „Põhjus-tagajärg“ suhe asendatakse „vahend-
tulemus“ suhtega.  
Eesmärgid eksisteerivad erinevatel tasanditel laiematest pikaajalistest püüdlustest kuni 
lühiajaliste ja konkreetsete taotlusteni.  
 Üldine eesmärk väljendab programmi pika-ajalist eesmärki. 
 Vahetud eesmärgid ehk otsesed eesmärgid ehk alaeesmärgid, mis toetavad üldist 
eesmärki.    
 
Ühel projektil võib olla mitu eesmärki, erinevad eesmärgid peaksid mahtuma ühe üldise 
(strateegilise) eesmärgi alla. Otsesed eesmärgi peaks täpselt vastama projekti mahule – mitte 











Eesmärgipuu näidis:  











Teie projekti eesmärgipuu täitmine toimub seminaril.           
 
Strateegiline planeerimine: 
„Probleemipuu“ ja „Eesmärgipuu“ peegeldavad probleemide ja eesmärkide tervik pilti, mis on 
seotud täpselt määratud teemaga. Kuid üks projekt ei saa lahendada kõiki probleeme. 
Eesmärgipuu määratleb kõik võimalikud eesmärgid. Oma projekti eesmärgi valimisel tuleb 
arvestada oma võimalustega. Teie võimalused võivad olla piiritletud poliitikaga, teie 
organisatsiooni prioriteetidega, KOV prioriteetidega ja teie finants- ja inimressurssidega.  
Te peate tegema oma meeskonnaga õige valiku eesmärkidest, mida te võite saavutada oma 
projekti raames. Peale seda saate määratleda üldise eesmärgi ja alleesmärgid (otsesed 
eesmärgid, vahetud eesmärgid).  
Projekti eesmärk peab olema: 
 mõõdetav - objektiivsete kriteeriumide järgi on võimalik otsustada, kas olete või ei ole 
jõudnud eesmärkideni; 
 ajastatud - projekti eesmärgi saavutamise aeg peab olema määratud. Ajaline piiritletus 
määrab ära selle, millal on võimalik teha otsus, kas on või ei ole jõutud projekti 
eesmärkideni. Näide: “Töötada välja uus klienditeeninduse süsteem” täiendada. Peale 
seda võiks eesmärk olla sõnastatud järgmiselt: ”Töötada 1. jaanuariks 20XX välja uus 
klienditeeninduse süsteem”; 
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 reaalne - selleks, et eesmärk oleks motiveeriv, peab ta olema reaalselt saavutatav. 
Eelkõige tuleks jälgida seda, kas projekti jooksul on võimalik püstitatud eesmärgini 
jõuda; 
 kvaliteediaspekti silmas pidav - eesmärk peab määratlema ka selle, milline peaks olema 
lõpptulemuse kvaliteet. Lõplikult formuleerituna võiks näites toodud eesmärk olla 
järgnev: ”Töötada 1. jaanuariks 20XX välja uus klienditeeninduse süsteem, mis tagaks 
ühe kliendi teenindamiseks kulunud aja vähenemise 20% võrra”; 
 toetatud/(heakskiidetud) - projekti eesmärk peab olema projekti tellija poolt 
heakskiidetud. Seda olenemata sellest, kas tegemist on sisemise või välise tellijaga. Üks 
sagedamini esinev viga on see, et projektis püstitatud eesmärgid ja finantseerija/toetaja 
eesmärgid ei ole kooskõlas. Kõigepealt valige idee, sõnastage probleem, püstitage 
eesmärk ja koostage projekti plaan,  valige finantseerija/toetaja, kelle prioriteedid ja 
suunad vastutavad Teie projekti eesmärkidele. Tutvuge finantseerija/toetaja 
taotlusjuhendiga ja vormiga; 
 vastavus programmide /arengukavadele /strateegiatele jne – projekti eesmärk peab 
olema kooskõlas projekti valdkonna riigi, KOV, asutuse jne strateegiate või 
arengukavadega, viide vastavusele peab olema projekti kirjelduses. 
NB! Projekti põhieesmärk nagu nimetuski peaks täpselt vastama projekti eesmärkidele. Sageli 
tahetakse projekti eesmärki sõnastada liiga paljusõnaliselt ja mõnikord väga napisõnaliselt.  
Projekti nimetus  
Projekti nimetus tasub läbi mõelda ja sõnastada idee faasis. Projekti nimetus peab selgelt ja 
lühidalt (maksimaalselt 20 sõna) kajastama projekti sisu. Selge ja lühike nimetus tagab kõigi 
projektiga seotud osapooltele ühtse mõistmise ning mugava asjaajamise.  
Näide: projekt "Vesi puhtaks" on küll selge taotlejale, kuid kõigi laekuvate taotluste hulka 
arvestades vähe informatiivne, parem on "Mustvee linna Varesejärve tiigi puhastamine". 
(Juhend taotlejale – KIK)  
Projekti nimetuse valimisel kasutage ajurünnaku meetodit, ärge unustage, et projekti nimetus 
peab olema arusaadav ka projekti sihtrühmale (ehk kelle on suunatud põhitegevus).  
Näide: Projekti nimetus – „Kriminaalpreventsiooni võrgustiku loomine alaealiste kuritegijate 
hulgas Narva linnas“, projekt on suunatud alaealistele. Alaealiste motiveerimiseks tuli vajadus 
panna projektile teine nime „Vanem Vend, Vanem Õde“, kuna alaealistele on raske aru saada 
projekti tegelikku nimetus ning ei ole korrektne nimetada neid alaealiste kurjategijaks.  
Kui selle projekti sihtrühmaks olid spetsialistid, kes tegelevad alaealistega, siis antud nimetus 
sobiks küll.  
Projekti nimetuse planeerimisel mõelge ka selles, ka Te hakkate avalikkust oma projektis 
teavitama meedia kaudu. Sellisel juhul projekti nimetus peab olema väga hästi läbimõeldud ja 
arusaadav.  




Hea projekti nimetus: 
 Peegeldab projekti sisu 
 Selge nii rahastaja kui ka projekti sihtrühma jaoks 
 Huvitav ja paraja pikkusega  
 
Kasutatud kirjandus:  
1. Rahvusvahelise projektijuhtimise käsiraamat - http://www.siseministeerium.ee/300/  
2. Когда есть идея, но нет денег. Практические рекомендации по разработке 
успешного проекта и безнес-плана. Нарвский бизнес центр.      
3. Juhend taotlejale. Keskkonnainvesteeringute keskus - 
http://www.kik.ee/et/taotlejale/keskkonnaprogramm/taotlemine/juhend-
taotlejale.html  
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.nädala jooksul peate tutvuma loengu „Projekti koostamise etapid: sihtrühm, partnerid, 
tegevused ja ajakava“ materjaliga ja kohustusliku kirjandusega vastavalt loengu teemale. 
Osalege seminaridel „Projekti sihtrühm, projekti partnerid“ ja „Projekti tegevuste 
planeerimine, projekti tegevus- ja ajakava“.  
 
Loengu materjalid  
 
Ülesanne 5. Täitke kõik loengu ja seminaride raames pakutud dokumentide vormid projekti 
planeerimiseks.  
Seminar - kasutades loengu materjale määrake kindlaks – projekti sihtrühma, partnerid. 


























Projekti koostamise etapid: sihtrühm, partnerid, tegevused ja ajakava 
Projekti sihtrühm 
Sihtrühm (sihtgrupp) - kellele projekti tegevused on suunatud? Kes on otsesed ja kaudsed 
kasusaajad?  
Projekti sihtrühm on tavaliselt inimrühm, kellele on projekti tulemus suunatud ning kes saavad 
projekti tulemusest kasu. Projektil võib olla üks või mitu sihtrühma.  
Näide: Ülikooli juurde loodava karjääriteenistuskeskuse otsene sihtrühm on tööd otsivad 
üliõpilased, kaudne sihtrühm aga ettevõtted, kes soovivad tööpakkumise andmebaasi kaudu 
värvata üliõpilasi.  
Peale projekti probleemi kirjeldust (taotlusvormis tihti projektikirjeldus), eesmärkide 
püstitamisest tuleb määrata projekti sihtrühm, selleks kasutame järgmist tabelit:  
Projekti otsene sihtrühm 
Projekti kaudne 
sihtrühm 





    
    
    
    
Tabeli täitmine toimub seminaril – projekti sihtrühm, projekti partnerid  
Lisaks sihtrühmale tuleks fikseerida ka teised võimalikud projektist kasu saajad ehk otsest ja 
kaudset kasu saavad sihtrühmad. 
Näide: kui korraldatakse noortelaager kuni 14-aastastele käitumishälvetega lastele, siis on 
otseseks sihtrühmaks kuni 14-aastased käitumishälvetega lapsed. Käitumishälvetega laste 
lapsevanemad ei ole kasusaajad. Lapsevanemad saavad laagrist kaudset kasu seeläbi, et mingil 
perioodil on nn „pahandusetegijad“ eemal ja naastes koju tekitavad nad veidi vähem 
probleeme. Samas ei ole lapsevanemad mitte mingil juhul selle projekti otsene sihtrühm. 
Kaudse sihtrühmana või kasusaajatena võib neid küll nimetada. Projektiplaanis ei maksa nende 
kasu kirjeldamisele aega ja jõudu kulutada.  
 
Sihtrühma puhul tuleks näidata selle optimaalne suurus. Paljude projektide (näiteks 
konverentsidel ja üritustel osalejate) puhul on oluline esile tuua ka sihtrühma minimaalne ja 
maksimaalne suurus.  
Näide: Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed projekti taotlus vormist: 
Kirjeldada projekti sihtrühma (nt vanus, arv, taust jne) ja nende leidmist; selgitada, kuidas 
sihtrühm on seotud konkursi juhendis (Teie projekti eesmärgid peavad toetama fondi 
eesmärgid) nimetatud eesmärkidega. 
Nii sihtrühma kui ka kasusaajate puhul tuleks näidata, milles projektiga saadav kasu seisneb.  
Kasu võib olla nii kvalitatiivne (nt rahastajale maine ja usaldusväärsuse tõus, tuntuse kasv, 
koostööpartneritel ja meeskonnal tekib uus kogemus või kompetents, uued suhted ja kontaktid, 
                                 Maria Žuravljova (Tartu Ülikool), 2010 
 
konkurentsivõime kasv jne) kui ka kvantitatiivne (nt rahaline tulu/toetus projektimeeskonnale 
ja/või sihtrühmale). Sihtrühmad ja kasusaajad võib projektitaotluses esitada tabelina (sõltub 
rahastajate kriteeriumitest: kui vabas vormis, siis saate tabelina esitada, tihti rahastajad 
annavad ette vormi täitmise reeglid):  

























Tabeli täitmine toimub seminaril – projekti sihtrühm, projekti partnerid  
Projekti partnerid – organisatsioonid, kes aitavad projektis ettenähtud tegevusi ellu viia. 
Projekti koostav organisatsioon analüüsib ise, kas ta vajab partnereid või mitte. Kindlasti tuleb 
jälgida juhendmaterjale, mõned rahastajad nõuavad partnerite olemasolu, eriti nõutav on see 
rahvusvaheliste projektide puhul (näiteks rahvusvaheline noorteseminar Programm Euroopa 
Noored - http://euroopa.noored.ee/files/A5.1%20noorteseminari%20näidisvorm_2010.pdf ). 
Kui organisatsioon otsustab, et partner on vajalik, siis partner peab osalema projekti 
planeerimisel ja projekti kirjelduses peab partneri organisatsiooni lühikirjeldus olema. Samuti 
projekti tegevustes peab näitama partnerite rolli projektis ehk milliste konkreetsete tegevuste 
ja ülesannete eest partner projekti elluviimisel vastutab. Tihti rahastajad küsivad partnerite 
poolt kinnituskirju partnerluse kohta.  
Projekti tegevuste planeerimine  
Strateegiliste küsimuste püstitamine:  
1. Algpunkti määratlus – Teie meeskonna teadmised, ressursid (võimalused)? 
2. Partnerid (kui on olemas), kas KOV, Ministeerium, MTÜ-d, ettevõtted, ametid jne? 
3. Valige välja, milliste ideedega (probleemidega) saate töötada kõige efektiivsemalt?  
Meil on olemas projekti idee (probleem), mida lahendada, eesmärgid, sihtrühmad ja partnerid. 
Edasi tuleb planeerida projekti tegevusi, mille kaudu kavatsete saavutada püstitatud eesmärke. 
Selleks kasutage loogilist maatriksit (Logical Framework), mis aitab projekti planeerida, projekti 
eluviimist ja hindamist. Tegevuskava peab olema piisavalt üksikasjalik, et ülevaade projekti 
tegevustest oleks ka kõrvalseisjale arusaadav.  




Loogiline maatriks näitab eesmärkide, tegevuste ja tulemuste loogilisi sidemeid, kuid samas 
aitab ka määratleda projekti riske.  
Üldeesmärk – terve projekti eesmärk, mida saavutatakse projekti lõpus.  
Kaudsed eesmärgid ehk alleesmärgid – konkreetne muutus, mida soovime projektiga 
saavutada.  
Tulemused – projekti väärtused sihtrühma kasu saamisel, mis tagavad muutuse paremuse 
poole.  
Tegevus – tegevus üldeesmärgi saavutamiseks. 
Ressursid – füüsilised, inimeste või rahalised, mida on vaja projekti tegevuste elu viimiseks.  
 
Logframe – loogiline maatriks  











    
Projekti otsene 
eesmärk 
    
Oodatav tulemus     
Tegevused      
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Tabeli täitmine toimub seminaril.  
Teil on olemas projekti üldeesmärk, otsesed eesmärgid. Teie ülesanne on planeerida tulemus 
ehk mida Te soovite oma projektiga saavutada. Peale seda, kui tulemus (võib olla mitu) on 
planeeritud, koostage konkreetsete tegevuste plaan, mida Te hakkate rakendama selleks, et 
saavutada tulemus.  
Projekti tegevused - see ei ole eesmärk, vaid konkreetsed ülesanded, mida te teete projekti 
raames selleks, et saavutada püstitatud eesmärke. 
Tegevuste planeerimisel Te peate arvestama, et projekti rakendamisel on olemas etapid, ehk 
projekti rakendamise faasid:   
1. Põhitegevuste ettevalmistamine 
2. Põhitegevus (võib olla ka projekti elluviimine) 
3. Aruanne (võib olla projekti analüüs) 
4. Järeltegevused (jätkusuutlikus)  
Ettevalmistuse, projekti elluviimise, analüüsi ja järeltegevuse etappide omavaheline tasakaal 
tähendab nii ajalist, rahalist kui ka ressursilist (nt inimressurss ja selle võimalused) 
proportsionaalsust.  
Projekti tegevuste planeerimisel arvestage millist tegevust Te kavatsete antud projekti faasis 
ehk etapis täita ja kes vastutab täitmise eest.  
Tegevuste planeerimiseks kasutage järgmist tabelit:  
 Ülesanne  Aeg Vastutaja  
Tulemus 1    
Tegevus    
Tegevus    
Tegevus    
Tulemus 2    
Tegevus    
Tegevus    
Tegevus    
Tabeli täitmine toimub seminaril.  
Projekti ajakava planeerimine 
Ajagraafikul on mitu funktsiooni. Selle abil:  
 Kontrollitakse projekti tähtajalist kulgemist projekti läbiviimise etapis  
 Kindlustatakse projekti ajaliste eesmärkide (tähtaegade) täitmine 
 Ennetatakse ajaprobleemidest tulenevaid lisakulusid 
 Tehakse juhtimisalaseid otsuseid 
Peale tegevuskava on väga oluline koostada ka ajakava, mis näitab, millises järjekorras midagi 
teha planeeritakse. Ülevaatlik joonis või graafik on parem, kui mitu lehekülge teksti. Kõige 




laiemalt levinud meetodi ajakavade koostamiseks töötas välja Henry Gantt.  Ajagraafiku abil on 
korraga näha nii töö algusaeg, lõpp, kestvus, selle täitmiseks vajaminev ressurss ja tegevuste 
omavaheline sõltuvus. Lihtsamaid ajakavasid saate teha Excel´s.  
Üks võimalus  
 lõik kindlaksmääratud algusega projekti ajakavast 
 kuupäevad on paigas 
 numbrid graafikul tähendavad grupi liikmete plaanitud töötunde  
 töö toimub kalendris punaseks värvitud päevadel 
 perioodi töö (töö käsiraamatu I versiooniga) on antud ilma töötundideta 
Näide:  
 
Teine võimalus:  
 Lõik projekti esialgsest ajakavast, kus ei ole täpselt teada, millal on tegevuste algus, 
seetõttu on ajagraafikus kuupäevad jäetud lahtiseks ja tööd määratud nädalase 
täpsusega (projektialgusnõupidamine ei toimu kindlasti nädal aega, vaid ainult tund või 
paar. Seda aga kindlasti esimesel nädalal).  
 Täpsed kuupäevad kirjutatakse graafikusse siis, kui on teada projekti alguskuupäev.  
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Ajagraafiku täitmine toimub seminaril.  
Ajakava võib loomulikult esitada loeteluna, nagu tegevuskava puhul – parem on siiski graafik. 
Ajakava tegevused võiksid olla sama jaotusega nagu tegevused projektikavas. Kaval on 
planeerida on tagantpoolt ettepoole, eriti kui projekti elluviimiseks on vähe aega.   
Kuna ajagraafik on projekti teostamise aluseks, peaks see olema:  
 Teostamiskõlblik – loogiline, realistlik ja üheti mõistetav 
 Visuaalselt selge – kergesti jälgitav ja arusaadav  
 Kõikehõlmav ja piisavalt detailne 
 Paindlik ja kasutajasõbralik – lihtsalt muudetav ja uuendatav, võimalusel 
automatiseeritud 
 Osapoolt poolt ühiselt heaks kiidetud  
Ajagraafiku planeerimisest ja teiste meetoditest saate rohkem teada „Projektijuhtimine. 
Praktiline käsiraamat näidisprojektiga“ S. Salla raamatust.  
Kasutatud kirjandus:  
1. Projektijuhtimine. Praktiline käsiraamat näidisprojektiga. Sigrid Salla  
2. Когда есть идея, но нет денег. Практические рекомендации по разработке 
успешного проекта и безнес-плана. Нарвский бизнес центр.      









6. nädala jooksul peate tutvuma loengu „Projekti eelarve ja analüüs“ materjaliga ja 
kohustusliku kirjandusega. Osalege seminaril „Projekti eelarve ja analüüs“.  
 
Loengu materjalid  
 
Ülesanne 6 täitke kõik loengu ja seminaride raames pakutud dokumentide vormid projekti 
planeerimiseks.   
Seminar - kasutades loengu materjale koostage oma projekti eelarve, peale seda kasutades kõik 
eelnevad loengud ja seminarid analüüsige Teie meeskonna projekti vastavalt SWOT-analüüsile, 
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Projekti eelarve  
Eelarve  see on rahaliste kulude ja tulude nimekiri kindlaks määratud ajaperioodi jaoks.  
Planeerimise protsessi viimane ja oluline etapp on projekti tegevuste ja ülesannetega seotud 
kulude kindlaksmääramine. Selle tulemusena valmib projekti eelarve.  
Projekti eelarve koostamiseks eelduseks on: 
 Ajaplaan (ajagraafik) 
 Ressursiplaan (inimressurss ja materiaalne ressurss) 
Eelarve koostamise etapid:   
1. Projekti tegevuste planeerimine (tegevuskava) 
2. Kulu ühiku määratlemine  
3. Ühikute koguse määratlemine 
4. Ühiku hinna määratlemine  
5. Kulude arvestus määratud projekti ajaks ja terveks projektiks  
Projekti eelarves on oluline kulutused võimalikult täpselt lahti kirjutada.  
Näide:    Seminari planeerimisel projekti ei saa lihtsalt kirjutada „Seminari korraldamine“ vaid 
tuleb lahti kirjutada artiklite kaupa: ruumide rendi hind, kohvipausi maksumus, lõuna 
maksumus, tehnika rent, lektori töötasu jne.  
Kõik projekti tegevused peavad olema abikõlblikud.  
Kulud saavad olla: 
 Otsekulud, abikõlblikud – need kulud, mis on otseselt vajalikud kinnitatud tegevuskavas 
toodud tegevuste elluviimiseks ja projekti eesmärkide saavutamiseks. Mida saate 
dokumentaalselt tõestada ja mis on projekti teostamiseks otseselt vajalikud.  
Tavaliselt abikõlblikud ei ole järgmised kulud: 
- organisatsioonide liikmemaksud; 
- trahvid, kohtukulud, viivised; 
- erisoodustusmaks; 
- esinduskulud; 
- kulud, mida on finantseeritud teistest riiklikest või Euroopa Liidu vahenditest 
rahastatud toetusprogrammidest; 
- muud toetatavate tegevustega mitte seotud ning projekti elluviimise seisukohast 
põhjendamatud ja ebaolulised kulud. 
Projekti otsekuludeks saavad olla:   




- projekti administreerimisega seotud kulud – kontoritehnika, mööbel, rendikulud jne.  
-  kulud projekti sihtrühmale – toitlustamine, koolituskulud, nõustamine jne. 
- rahvusvahelise koostööga seotud kulud – transpordikulud, majutus jne.  
- muud abikõlblikud kulud 
 Üldkulud (kaudsed kulud, indirect costs) on kulud, millel puudub vahetu seos kulukandjaga 
ja nende otsene paigutamine kulukandjatele ei ole põhjendatud. Projektide puhul on 
reeglina rahastajate poolt võimalik kolm lähenemist: 
- üldkulud ei ole abikõlblikud; 
-  üldkulud arvestatakse projekti arvestuslikult kindla määra alusel otsekuludest 
(palgakuludest jne); 
- üldkulud arvestatakse projekti juhul, kui need põhinevad tegelikel kuludel ning üldkulude 
abikõlblik summa arvestatakse projekti kohta proportsionaalselt üldkulude kogukulust 
vastavalt kas: 
 projekti jaoks kasutatud ruumide pinnale (kommunaalmaksed), 
 tegevuste elluviimisel tekkinud kuludele (telefonikulud), 
 projektis hõivatud personalile (erandjuhtudel). 
Üldkulude arvestamise metoodika tuleb lisada ka projekti toetuse taotlusele. 
Üldkulud on alljärgnevad kulud: 
- kommunaalkulud, sealhulgas kulud kütte, vee ja elektri tarbimisele ja ruumide 
koristamisele; 
- kulud bürootarvetele (paber, kirjutusvahendid jne); 
- kulud sideteenustele; 
- infotehnoloogia (serverid ja võrgud) ja kontoritehnika hooldus- ja remondikulud; 
-  ruumide, sealhulgas ruumidega kaasneva maa üürikulu; 
- valveteenus; 
- maamaks. 
Projekti kaudseks kuluks saavad olla: 
- kulud bürootarvetele (saab olla ka otsekuluks) 
- sideteenustele 
-  infotehnoloogia ja kontoritehnika hooldus- ja remondikulud 
-  kommunaalkulud  
- projektiga seotud pangakontode avamise ja haldamise kulud ning ülekandetasud 
- valveteenuse kulu ja maamaks 
 
 Mitteabikõlblikud kulud on kulud, mis ei ole abikõlblikud ehk nad ei ole põhjendatud, 
mõistlikud ja vajalikud projekti elluviimiseks ning ei ole tehtud kooskõlas õigusaktides 
või toetuse taotluse rahuldamise otsuses sätestatud nõuetega. 
Mitteabikõlblikud kulud on muuhulgas: 
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- intressid ja teenustasu valuuta vahetamise eest ning laenu, liisingu, pangagarantii ja 
muude finantseerimisteenustega kaasnevad kulud va projekti pangakonto avamise ning 
ülekandetasud  
- trahvid, viivised ja muud rahalised karistused ning kohtukulud  
- amortisatsioonikulud, kui toetuse saaja on riigiasutus  
- kindlustusettevõtete teenustega kaasnevad kulud ning kindlustusmaksed va kasko-, 
liiklus-, vara-, reisi-, ravi-, tööohutuse-, tööandja vastutuskindlustusmaksed  
- seadusest mitte tulenevad hüvitised ametist vabastamise ja töölepingu lõpetamise korral 
ning kulud personali lisahüvedele ja makstavatele toetustele  
- organisatsioonide liikmemaksud, mis ei lisandunud projektiga  
- hangete kulu, mis ei too projektile lisaväärtust  
- kinnisasja ostuhind, mis ületab 10% projekti abikõlblikest kogukuludest  
- kulud, mis ei ole dokumentaalselt tõendatavad, va ühtse määra, standardiseeritud 
ühikuhindade ja kindlasummaliste maksete alusel hüvitatavad kulud 
Kulu ühiku näidis:  
Eelarve artikkel  Ühik  
Ekspertide töötasud Inimene/päev/tund/kuu 
Personalikulud Inimene/päev/tund/kuu 
Transpordikulud Km 
Majutus Inimene/päev  
Ruumi rent Tund/päev 
Trükkimine Leheküljed/eksemplaride arv 
Kantseleikulud Inimene/kogus  
Tõlketööd Tund/leheküljed  
Toitlustamine Inimeste arv/kord  
 
Eelarve näidis tabel:  
Eelarve tabeli täitmine toimub seminaril.  




Eelarve planeerimiseks:  
1. Eelarve planeerimiseks peate teadma kui palju vajalik asi maksab. Seda saate uurida  
küsides näiteks hinnapakkumisi. Võetud hinnapakkumine peab kehtima kauem, kui 
toimub projekti rahastamisotsuse tegemine.  
2. Üldtuntud on reegel, et kui mingi teenus või asi maksab 30 000 krooni või rohkem, siis 
peate rahastajale esitama vähemalt kolm hinnapakkumist. Peate põhjendama, miks 
olete valinud just selline hinnapakkumine. Näiteks majutuse valik suure seminari 
korraldamisel. Väga oluline täpne lähteülesanne.  
3. Võrrelge omavahel erinevaid hindu ja püüdke aluseks võtta optimaalne prognoos.  
4. Arvestage ajalise ressursiga – hinnapakkumiste võtmisel küsige, kui palju see hakkab 
maksma kolme kuu pärast. Rahastaja annab täpselt raha või vähem, aga kindlasti mitte 
rohkem kui te taotlete. Projekti aruandluses peate esitama kõik kulud vastavalt projekti 
esitatud eelarvele. 
5. Ärge unustage makse. Maks on seadusega või seaduse alusel valla- või linnavolikogu 
määrusega riigi või kohaliku omavalitsuse avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks või 
selleks vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale pandud ühekordne või perioodiline 
rahaline kohustus, mis kuulub täitmisele seaduse või määrusega ettenähtud korras, 
suuruses ja tähtaegadel ning millel puudub otsene vastutasu maksumaksja jaoks. 








- raskeveokimaks.   
6. Tehke reaalne eelarve, ärge pumbake nn „õhku“ eelarvesse. 
7. Vaadake rahastaja juhendit, vahepealt ei saa raha kulutada enne, kui fond ei tee pangale 
ülekande.  
8. Sageli rahastajad esitavad nõude kasutada ühte pangakontot ainult ühe projekti jaoks.  
9. Eelarves peavad olema ainult kulutused, mis on antud projektiga seotud.  
 
Tihti rahastajad nõuavad kaas- või omafinantseerimist. Kaas- või omafinantseerimise % peaks 
olema kehtestatud -  väikeprojektidel 10%; keskpikkadel ja suurtel projektidel 20% (aga 
protsent sõltub konkreetse rahastaja kriteeriumitest).  
Kaasfinantseerimine - projekti rahaline toetus teiste allikatest (partneritelt, KOV-ide toetusest, 
teistelt rahastajatelt jne.) 
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Omafinantseerimine – projekti  rahaline toetus oma organisatsiooni poolt.  
Kaas- või omafinantseerimine saab olla rahaline ja mitterahaline. Mitterahaline võib olla näiteks 
vabatahtlikke töö (näiteks keegi projekti meeskonnast teeb tööd, aga ei saa selle eest palka). 
Sellisel juhul Te peate vabatahtlikult küsima avalduse või sõlmima lepingu, mis kinnitab, et ta 
teeb oma tööd vabatahtlikult. Mitterahaline toetus saab olla ka omafinantseerimise raames, 
samas mitte kõik rahastajad loevad mitterahalist panust omafinantseeringuks. Kõik sõltub 
rahastaja kriteeriumitest. Mitterahaliseks toetuseks võib olla ka oma organisatsiooni ruumide 
kasutamine.  
Tutvumiseks: 
1. Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse kulude abikõlblikkuse või mitteabikõlblikkuse 
määramise tingimused ja kord - http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13208503  
2. Euroopa sotsiaalfondi abikõlblikud kulud – presentatsioon  
3. Struktuuritoetused ja raamatupidamine - Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud - 
http://www.assets.ee/node/275  
4. Riigihangete seadus - http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13191371  
 
Projekti analüüs 
Projekti analüüs täidab mitut eesmärki. Kõigepealt saate analüüsida koostatud projekti, 
vajadusel parandada ja täiendada ning teiseks projekti analüüsi protsessil saate määratleda 
võimalikud riskid, mis võivad projektis esineda. Tihti projektivormides on olemas projekti riskide 
kirjeldus, kuna riskianalüüs näitab Teie projekti rakendamise nägemust ja planeerimiseoskust. 
Igas projektiga kaasnevad riskid. 
Projekti riskide teadvustamine ja nende ennetamise võimaluste kindlaks tegemine on projekti 
õnnestumise olulisemaid eeldusi. Riske analüüsitakse igas etapis – ideede esmasest valikust 
projekti tulemuste saavutamiseni. Mida konkreetsemaks projekt muutub, seda enam ilmneb 
riskifaktoreid.  
Riskid on võimalik jaotada näiteks:  
 Projektiriskid (teostamisriskid) – kulude planeerimine, inimressursi piisavus, ajagraafik.  
 Jätkusuutlikkuse riskid (mõju saavutamise riskid) – tulemus ei „käivitub soovitud mahus, 
huvi tulemuse vastu on väiksem kui oodatud jne.  
Kõikide suurte riskide korral tuleks kirja panna, mida on võimalik teha ennetavalt, et see 
riskijuhtum ei esineks.  
Projekti analüüsimiseks on soovituslik kasutada SWOT analüüsi.  
TNVO-analüüs ehk SWOT-analüüs (eesti ja inglise sõnade "tugevused" (strengths), "nõrkused" 
(weaknesses), "võimalused" (opportunities), "ohud" (threats) esitähtede järgi) on majanduses 
ja halduses strateegilise planeerimise vahend, millega hinnata objekti hetkeseisu. 




TNVO-analüüsi meetodi loojaks peetakse Albert Humphreyt, kes uuris 1960.  ja 1970. aastatel 
Stanfordi Ülikoolis 500 ettevõtte andmeid. 





















Strateegiline siht T → V: 
Kuidas tugevuste olemasolu 
mõjutab uute võimaluste teket? 
Strateegiline siht N → V: 
Kuidas nõrkuste vähendamine 
mõjutab uute võimaluste teket? 
Ohud 
(O) 
Strateegiline siht T → O: 
Kuidas kasutada tugevusi ohtude 
vältimiseks? 
Strateegiline siht N → O: 
Kuidas nõrkuste vähendamine tõrjub 
ohtusid? 
 
Rohkem informatsiooni SWOT-analüüsi kohta leiate siin: http://juhtimine.ee/swot-analuus  
SWOT-analüüsi täitmine toimub seminaril.  
Riskianalüüsi etapis tuleb kavandada preventiivsed ehk ennetavad meetmed riski esinemise 
tõenäosuse vähendamiseks ja korrigeerivad meetmed juhuks, kui riskijuhtum on esinenud.  
Riskianalüüsi on kõige lihtsam teostada kasutades järgmist tabelit. 
Tegevus Risk  Mõju Preventiivsed 
meetmed 
    
    
    
Tabeli täitmine toimub seminaril.  
 
Kasutatud kirjandus:  
1. Projektijuhtimine. Praktiline käsiraamat näidisprojektiga. S. Salla.  
2. Eeluuring. A. Perens.  
3. SWOT-analüüs. http://juhtimine.ee/swot-analuus  
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7. nädala jooksul peate tutvuma loengu „Projekti finantseerimine – EL ja Eesti vahendid ja 




Ülesanne 7 lahendage loengu test iseseisvalt.    
Test  


























Toetus võimalused avalikust sektorist ja erinevatest fondidest 
 Ministeeriumid/ MV-d / KOVid  
 Kohaliku Omaalgatuse Programm – www.eas.ee  
 Hasartmängumaksu Nõukogu toetused - http://hmn.riik.ee/  
 Investeeringutoetused Hasartmängumaksu Nõukogult - http://hmn.riik.ee/  
 Kodanikuühiskonna Sihtkapital - http://www.kysk.ee/  
 Heategevusfond Päikeselill - http://www.paikeselill.ee/  
 Keskkonnainvesteeringute Keskus - http://www.kik.ee/  
 Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed – www.meis.ee  
 Avatud Eesti Fondi toetuse - http://www.oef.org.ee/  
 Norra Vabaühenduste Fond - http://www.oef.org.ee/programmid/norra.html  
 Põhjamaade Ministrite Nõukogu - http://www.norden.ee/  
 Eesti Kultuurkapital - http://www.kulka.ee/  
 (Eesti) Kultuuri Kontaktpunkt - http://www.ccp.ee/  
 Euroopa Noored - http://euroopa.noored.ee/  
 Euroopa Liidu Struktuurfondid - http://www.struktuurifondid.ee/  
 EASi piirkondliku arengu programmid -valik 
 Euroopa koostöö INTERREG - http://www.siseministeerium.ee/interreg/  
 Eesti Rahvuskultuuri Fond - http://www.erkf.ee/  
 Muud projektikonkursid    
Ministeeriumid /MV-d / KOVid  
Ministeeriumide eelarved:  
Eelarverealised tegevustoetused 
Valdkonnapõhised projektitoetused: toetatakse ministeeriumi haldusalasse kuuluvate MTÜde 
projekte läbi spetsiaalsete projektikonkursside, näiteks: 
 kuriteoennetus (Justiitsministeerium) - http://www.kuriteoennetus.ee/35829  
 tegevustoetused (Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium) - 
http://www.mkm.ee/struktuurifondid-4/  
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 koolivaheaja sisustamise projektid  (Kultuuriministeerium)  - 
http://www.kul.ee/index.php?path=0x1552  
 rahvusvaheline arengukoostöö (Välisministeerium) - 
http://www.vm.ee/?q=et/taxonomy/term/90  
Maavalitsused/ Omavalitsusliidud: 
 alaealiste komisjonide projektikonkursid – Näide: Ida-Virumaa Alaealiste 
komisjon - http://www.ivmv.ee/docs/s1d226.pdf  
 avatud noortekeskuste projektikonkursid - Näide: Narva Noortekeskus 
http://www.noortek.ee/index.php?page=317&    
 konkursid sotsiaalvaldkonna ja sotsiaalteenuste osutamiseks - 
http://www.sm.ee/meie/el-struktuurifondid.html  
KOVide eelarved: erinevad praktikad, tegevustoetused, projektitoetused, üritustetoetused, 
samuti tuleb kaasfinantseerimine. Näide: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet - 
http://www.narva.ee/ee/parempoolsed/mittetulundussektori_projektide_toetamine  
 
Kohaliku Omaalgatuse Programm  
Toetuseeesmärgiks on kohalik areng ja piirkondade konkurentsivõime kasv läbi kohalike elanike 
initsiatiivi, kogukonna kaasamise ja koostöö tugevdamise.  
Toetust võivad taotleda: MTÜd, SAd, seltsingud, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või 
riigi osalusel ja milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik.  
Abikõlbulikud tegevused:  
 valdkond: Kogukonnaliikmete koolitamine ja kohaliku arengu kavandamine 
- Kohaliku arengu ja omaalgatuse alaste koolituste, infopäevade korraldamine 
- Kohalikku arengut ja omaalgatust käsitlevate materjalide trükkimine 
- Kogukonna arengukava koostamine 
- Kohalikku arengut ja omaalgatust käsitlevate analüüside ja uuringute läbiviimine 
NB! Need tegevused on abikõlblikud üle 50 000 elanikuga linnades ainult asumitega 
seonduvalt, mitte linnas tervikuna. 
 valdkond: Kohaliku ajaloopärandi ja traditsioonide väärtustamine 
- Kodu-uurimuslike materjalide koostamine ja trükkimine 
- Ajaloolist või kultuurilist tähtsust omavate sündmuste ja paikade ning nendega seotud 
tähtpäevade tähistamine 
- Kohalikul kultuuri-ja ajaloopärandil põhinevate ürituste korraldamine 




NB! Need tegevused on abikõlblikud üle 50 000 elanikuga linnades ainult asumitega 
seonduvalt, mitte linnas tervikuna. 
 valdkond: Kohaliku elukeskkonna parandamine 
- Heakorratööd 
- Avalikuks kasutuseks mõeldud objektide rajamine ja korrastamine (spordiplatsid, 
kokkutuleku kohad jne) 
- Avalikuks kasutuseks mõeldud ehitiste või nende osade hooldusremont 
- Kohalikku majanduslikku aktiivsust ja tööhõivet stimuleerivad tegevused 
- Ühistegevuseks või avalikuks kasutuseks vajalike vahendite soetamine. Investeering peab 
olema põhjendatud ja projekti tegevustega seotud 
NB! Need tegevused on abikõlblikud üle 50 000 elanikuga linnades ainult asumitega 
seonduvalt, mitte linnas tervikuna. 
Sihtala: kogu Eesti (vald/ maakond) 
Toetuse suurus ühele projektile on kuni 25 000 krooni. Projektidesse peab olema kaasatud 
taotlejapoolne omafinantseering või tema koostööpartnerite poolne kaasfinantseering 
vähemalt 10 % ulatuses projekti kogumaksumusest.  
2010. aasta I vooru taotluste esitamise tähtaeg 1. aprill ja II vooru taotluste esitamise tähtaeg 1. 
oktoober. 
Taotlused  esitatakse  projekti elluviimise asukohajärgsesse maavalitsusse hiljemalt tähtaja 
päeva jooksul kuni kell 16.30.  
Projektide nõustamise osas abi maakondlikelt arenduskeskustelt. Taotluste menetlemise käigu 
kohta annavad infot maavalitsuste töötajad, kes tegelevad  kohaliku omaalgatuse  programmiga 
maakondlikul tasandil. 
Taotluse menetlemise aeg registreerimise hetkest on üldjuhul kuni 40 tööpäeva. 
Täpsem info: www.eas.ee (http://www.eas.ee/index.php/avalikule-ja-
mittetulundussektorile/kodanikuuehiskond/kohaliku-omaalgatuse-programm/ueldist)  
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Hasartmängumaksu Nõukogu toetused 
Toetatakse valdkonniti: 
HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM – noorsootöö-, keele-, haridus-, teadus-, elukestva õppe 
projektid;  
KULTUURIMINISTEERIUM – spordivaldkonnas: olümpia- ja mitteolümpiaalade projektid; 
kultuurivaldkonnas: huvitegevus ja huviharidus  
SOTSIAALMINISTEERIUM – sotsiaalhoolekande valdkonnas: laste-, eakate-, puuetega inimeste 
hoolekanne; eakate inimeste hoolekanne, vägivalla ohvrid, sooline võrdõiguslikkus; meditsiini 
valdkonnas: onkoloogiaga seotud tegevuste jätkusuutlikkuse tagamine, 
onkoloogiliste patsientide nõustamine, tervislike eluviiside propageerimine, 
patsientide nõustamine ja kroonilise haigusega toimetulek, tervise edendamine. 
Rohkem info siin: http://hmn.riik.ee/index.php?id=1086  
Abikõlbulikud tegevused: koolitused, sündmused, konverentsid, kampaaniad, trükised – 
tegevused.   
Üldjuhul ei toetata investeeringuid ega soetusi; trükiste väljaandmist.  
Sihtala: kogu Eesti (OV üksus/ maakond/ Eesti) 
Toetusmahud ja taotlustähtajad: 
- väikeprojektid (taotletav summa kuni 100 000 krooni). Taotlusi vaadatakse läbi 
igakuiselt. Selleks, et taotlus vaadataks läbi soovitud kuul, peab see jõudma 
ministeeriumisse hiljemalt kuu viimasel tööpäeval, kuid vähemalt kaks kuud enne 
projekti algust 
- suurprojektid (taotletav summa üle 100 000 krooni). Taotlusi vaadatakse läbi kord 
aastas detsembris. Selleks, et taotlus jõuaks suurprojektide vooru, peab see jõudma 
ministeeriumisse hiljemalt novembri viimasel tööpäeval. 
Kaas- ja/või omafinantseering peab kokku moodustama väikeprojektide puhul vähemalt 10% ja 
suurprojektide puhul vähemalt 20% taotletavast summast    
Taotlus esitatakse: vastava valdkonna ministeeriumile  









Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm 
Programmi rahastatakse Eesti riigieelarvesse laekuvast hasartmängumaksust.  
Programmi eesmärgiks on kvaliteetsema kohaliku elukeskkonna loomiseks ja arendamiseks 
toetada regionaalseid investeeringuid laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste 
jaoks hoolekande, õppimise, sportimise ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks, et 
tõsta toetuse sihtgrupile avalike teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti. 
Taotlejateks võivad olla mittetulundusühingud, sihtasutused, kohalikud omavalitsused ja 
valitsusasutuste hallatavad riigiasutused. 
Toetuse piirsumma ühe taotleja kohta on 500 000 krooni. Taotleja omafinantseerimise ja/või 
projekti partnerite kaasfinantseerimise summa peab kokku moodustama vähemalt 15% projekti 
üldmaksumusest. 
Igal aastal on kaks taotlusvooru: 
I vooru tähtaeg -15. veebruar 







Eesmärk: avalikes huvides tegutsevate kodanikuühenduste suutlikkuse tõstmine, 
kodanikuaktiivsust soodustava keskkonna kujundamine ja selle kaudu kodanikuühiskonna 
arendamine  
Toetust võivad taotleda: MTÜd, SAd, kelle asutajateks ei ole avalik sektor ning kes ei ole avaliku 
sektori valitseva mõju all.  
Abikõlbulikud tegevused: eestkostetegevus; kaasamine; võrgustike arendamine; avalike hüvede 
pakkumine jmt.   
Toetatakse: tegevused, investeeringud.   
Toetusmahud: vastavalt konkreetse konkursi tingimustele (aastaeelarve ca 20 miljonit eesti 
krooni).   
Taotlustähtajad: erinevad konkursid.   
Taotlus esitatakse: SA KÜSK, Toompuiestee 35, 10135 Tallinn.  
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Täpsem info: www.kysk.ee, Kaja Kaur 6556423; 52 20716, e-post: Kaja.Kaur@kysk.ee                 
 
Eesti- Hollandi Heategevusfond PÄIKESELILL 
Eesmärk: sotsiaalse transformatsiooni protsessi toetamine  
Toetatakse: tavainimese innovaatilist initsiatiivi ja pragmaatilisi  ideid; fookuses projektid, mis 
on seotud inimeste ja mahajäänud väiksemate regioonidega  
Abikõlbulikud tegevused: sotsiaalvaldkonna projektid, mis on  suunatud ühiskonna kõige 
nõrgemate ja haavatavamate   inimgruppide abistamisele – tegevused; investeeringud  
Toetust võivad taotleda: MTÜd, seltsingud, KOV, riigiasutused  
Taotlustähtajad: erinevad konkursid  
(nt: 2008 Suvelaagrite konkurss; Põlvkondadevaheline side)  
Taotlus esitatakse: Peapostkontor 10508 Tallinn postkast 3859 (eesti keeles; Fondil kindel 
taotlusvorm puudub)   
Täpsem info: www.paikeselill.ee, Piet Boerefijn, 6480573; 5029788; holland@online.ee  
 
Keskkonna Investeeringute Keskus 
Eesmärk: avalike vahendite eesmärgipärane ja sihtotstarbeline kasutamine keskkonna 
valdkonnas  
Toetust võivad taotleda: KOV üksused, MTÜd, SAd, teadus- ja haridus-asutused, ettevõtted, 
ettevõtjad (sh FIE), keskkonnakaitse-organisatsioonid,  äriühingud (sh riigi, KOV või muude 
avalik-õiguslike organisatsioonide valitseva mõju all olevad äriühingud)  
Toetatakse: KESKKONNAPROGRAMM – 8 valdkonda oma alaprogrammidega: veemajandus, 
jäätmekäitlus, looduskaitse, keskkonnateadlikkus, keskkonnakorraldus, kalandus, metsandus,  
maakondlik programm  
Abikõlbulikud tegevused: MTÜdel, SAdel põhikirjaline tegevus loodus-, keskkonnakaitse või -
koolitused  
Taotlustähtajad: 3 korda aastas (reeglina 15.05;15.07; 15.11)/ 4 kuud  
Taotlus esitatakse: KIK maakondlik esindus/ KIK Tallinna kontor  
Täpsem info: www.kik.ee , 627 4171, info@kik.ee  
 
 






Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed  
Eesmärk: integratsioonistrateegia tegevuste kaudu aidata kaasa Eestis elavate inimeste ühiste 
väärtuste kujunemisele, aktiivsele osalemisele kodanikuühiskonnas ning erinevate 
rahvusrühmade võimalusele säilitada oma emakeelt ja kultuuri  
Toetust võivad taotleda: MTÜd, SAd   
Abikõlbulikud tegevused:  
 (tegevus) toetused rahvuskultuuriseltsidele;  
 kodanikuteadlikkuse ja sallivuse tõstmine; 
 täiendkoolitused multikultuurses keskkonnas töötavatele õpetajatele, 
noorsootöötajatele;   
 uudsete lõimumisalasete ideede rakendamine (integratsioonialased tegevused); 
 keeleõppematerjalide väljatöötamine, kirjastamine, levitamine  
Taotlustähtajad: erinevad konkursid  
Taotlus esitatakse: Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed, Liimi 1, 10621 
Tallinn   
Täpsem info: www.meis.ee,  6 599 021, e-post: info@meis.ee  
 
Heategevuslik SA Avatud Eesti Fond (AEF) 
Eesmärk: toetada avatud ühiskonna kujunemist Eestis  
Toetust võivad taotleda: vabaühendused; juriidilised ja eraisikud  
Toetatakse valdkonniti: 6 erineva rõhuasetusega põhiprogrammi koos alaprogrammidega; 
isikustipendiumid; valdkondlik arendustegevus  
Sihtala: kogu Eesti; EL riigid; Ida-Euroopa riigid  
Toetusmahud: kindlad alam- ja ülempiirid puuduvad  
Taotlustähtajad: taotlusi vaadatakse läbi jooksvalt; konkursid  
Taotlus esitatakse: Avatud Eesti Fond, Estonia pst 5a,10143 Tallinn (USD) 
Rohkem infot:  631 3791, www.org.oef.ee  
 
 




AEF - Vabaühenduste Fond (VÜF) Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) 
finantsmehhanismide raames loodud toetusskeem  
Eesmärk: suurendada Eesti vabaühenduste tegutsemisvõimekust, rolli ja mõju ühiskonnas; 
toetusskeem on loodud eesmärgiga kaasata kodanikuühendused jõulisemalt majanduslike ja 
sotsiaalsete erinevuste vähendamisse EMPiirkonnas.  
Toetust võivad taotleda: avalikes huvides tegutsevad vabaühendused, mis ei ole riigi või 
kohaliku omavalitsuse asutuse valitseva mõju all; sotsiaalpartnerid, eristaatusega rhvl-d org-d 
(Punane Rist)  
Abikõlbulikud tegevused: ühenduste tegevusstrateegiate ning juhtimise tõhustamine, 
järjepidevuse tagamine, koostöövõrgustike tugevnemine, inimeste kaasamine 
otsustusprotsessidesse, kogukonnateenuste arendamine, vabaühenduste tegevuse läbipaistvus 
jne  
Toetusmahud: periood 2007 - 2011 üle 33 miljoni krooni + 10% Eesti riik 20 000 kuni 500 000 
EEK 
Taotlustähtajad: taotlusvoor kuulutatakse välja vähemalt 2 kuud enne tähtaega  
Rohkem infot: www.oef.org.ee; Astra Sauga; Natalja Loonurme; 6313791, e-post: 
astra@oef.org.ee  
Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis 
Eesmärk: töötame selle nimel, et Põhjala regioon areneks kiires ja ühtlases tempos ning oleks 
globaalses konkurentsis võimeline edestama teisi riike ja/või regioone  
Toetust võivad taotleda:  MTÜd, SAd, ametnikud, KOV asutused, eraisikud Toetatakse: 
mitmesugused toetus- ja stipendiumiprogrammid  
Abikõlbulikud tegevused:  
 riigi- ja omavalitsusametnike praktikareisid Põhjala riikidesse; 
 kultuurikorraldajate erialane tegevus või enesetäiendus; 
 Põhja- ja Baltimaade õppeasutuste koostöö arendamine; 
 Põhja- ja Baltimaade koostöövõrgustike kohtumised; 
 Põhja-, Baltimaade, Läänemere piirkonna MTÜde koostöö arendamine; 
 stipendiumid loomevaldkondades tegutsevatele professionaalidele; 
 Põhjamaade Kultuurifond - Põhjamaade kultuurikoostöö edendamine  




Sihtala: Põhja- ja Baltimaad, Poola, Vene, Valgevene  
Täpsem info: www.norden.ee 
Eesti Kultuurkapital 
Eesmärk: kunstide, rahvakultuuri, kehakultuuri ja spordi ning  kultuuriehitiste rajamise ja 
renoveerimise toetamine rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise 
kaudu  
Toetatakse: 2 peamist toetuste skeemi + eristipendiumid  
Abikõlbulikud tegevused: Riiklikud SIHTKAPITALID (8): toetavad pigem professionaalset 
kultuuritegevust (arhitektuur, audiovisuaalne kunst, helikunst, kehakultuur ja sport, kirjandus, 
kujutav ja rakenduskunst, näitekunst, rahvakultuur)  
Sihtala: kogu Eesti; maakond  
Toetusmahud: kindlad alam- ja ülempiirid puuduvad  
Taotlustähtajad: 4 korda aastas (20.02; 20.05; 20.08; 20.11) 
Rohkem infot: www.kulka.ee 
 
Euroopa Noored programm 
Eesmärk: EN on ELi noorte kodanikuharidusprogramm, mille kaudu toetatakse noorte 
omaalgatuslikke projekte ja rahvusvahelist koostööd väljaspool formaalset haridussüsteemi  
Toetust võivad taotleda:  MTÜd, SAd, juriidilised isikud  
Toetatakse: noorte rahvusvahelist koostööd edendavaid tegevusi alaprogrammide kaudu (4 
alaprogrammi) 
Programmi Euroopa Noored prioriteedid on:   
 Euroopa kodanikuks olemine  
 Noorte osalus  
 Kultuuriline mitmekesisus  
 Vähemate võimalustega noorte kaasamine  
Euroopa Komisjoni 2010. aasta prioriteedid 
 Euroopa vaesuse vastase võitluse aasta 
 Noorte töötus ja töötute noorte kaasamine ühiskonda 
 Noorte üleilmastumise  alase teadlikkuse tõstmine (säästev areng, kliimamuutused, 
migratsioon, ÜRO aastatuhande eesmärgid). 
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Abikõlbulikud tegevused: vabatahtlik teenistus, noortevahetus, noortealgatus, 
koolitused/seminarid jne – vanusepiirangud!  
Sihtala: EL liikmes- ja kandidaatriigid, EL naabruspiirkonna riigid, EMP riigid  
Toetusmahud: sõltub konkreetsest programmist; kuni 100%   
Projekti ettevalmistavate tegevuste algus  Taotlustähtaeg, mis ajaks projekt tuleb esitada  
1. mai - 30. september 1. veebruar  
1. juuli - 30. november  1. aprill  
1. september - 31. jaanuar  1. juuni  
1. detsember - 30. aprill  1. september  
1. veebruar - 31. juuli 1. november 
 
Taotlus esitatakse: EN Eesti Büroo, Koidula 13a, 19125 Tallinn 
Täpsem info: www.noored.ee, 6979 236, noored@noored.ee  
 
Euroopa Liidu Struktuurifondid 
Fondide jaotumine:  
Struktuuritoetus perioodil 2007-2013: 
 Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) 
 Euroopa Sotsiaalfond (ESF) 
 Ühtekuuluvusfond (ÜF) + maaelu ja põllumajandust toetav Maaelu Arengu 
Euroopa Põllumajandusfond (EAFRD)  
Rakenduskavad:  
- inimressursi arendamine  
- elukeskkonna arendamine      TOETUSPROGRAMMID  
- majanduskeskkonna arendamine  
Rahalised vahendid: 2007-2013 Eestis 53,3 miljardit krooni  
Rohkem infot: www.struktuurifondid.ee   
NB! Teised EL toetused: www.struktuurifondid.ee/?id=11551 





Eesti Rahvuskultuuri Fond 
Eesmärk: heategevus eesti rahvuskultuuri toetamiseks rahaliste vahendite sihipärase kogumise 
ja jagamise kaudu  
Toetust/ stipendiumi võivad taotleda: eraisikud; juriidilised isikud  
Toetatakse valdkonniti: stipendiumide eraldamine toimub läbi üldfondi ja allfondide (rohkem 
kui 110 allfondi)  
Üldjuhul ei toetata: kirjastamist, CD-de väljaandmist, remonttöid, mälestusmärkide püstitamist, 
tehnika ja seadmete ostmist, välismaal õppimist erialadel, mida saab õppida ka Eestis (v.a. 
täiendõpe)  
Ei toetata: osa- ja äriühinguid ning MTÜsid ja SAsid, kes pole kantud TM Soodustusega MTÜde 
ja SAde nimekirja  
Toetusmahud: sõltub konkreetsest fondist  
Taotlustähtajad: 1x aastas: 1. september - 15. oktoober, väljamaksmine: novembris  
Taotlus esitatakse: ERKF vastavale allfondile  
Täpsem info: www.erkf.ee, 601 3428, e-post: post@erkf.ee  
 
Veel võimalused: 
SA Kredex – korteriühistutele, www.kredex.ee   
SA Innove – haridusprogrammid, www.innove.ee   
Archimedes – haridusprogrammid, www.archimedes.ee   
Hansapanga noorteprojektide konkurss “Tähed särama” www.npnk.ee/tahed   
Humana Estonia toetused haridus- ja tervishoiuprojektidele www. humanae.ee      
Päästeameti projektikonkurss “Õnnetuste ennetamine” www.rescue.ee   
Heategevusfond Dharma www.dharma.ee  - sotsiaalvaldkonna heategevus- ja toetusprojektid   
Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus www.cca.ee  - stipendiumid professionaalsetele kunstnikele   
AEF Allfond Balti-Ameerika Partnerlusprogramm (BAPP) www.bapp.ee  loodi AEF juurde 
1998.a., täitus 10 aastat, lõpetas tegevuse oktoobris 2008  
 
 
                                 Maria Žuravljova (Tartu Ülikool), 2010 
 
 
Oluline rahastajate ning rahastamise kohta 
 igal rahastajal on tavaliselt olemas koduleht – info käimasolevate konkursside, 
tähtaegade kohta  
  rahastajate infolistid - saab registreeruda fondi kodulehelt  
  programmijuhend – info konkreetse programmi kohta  
  projekti koostamise juhend – info taotlusvormi täitmise kohta  
  nõuanded/abi rahvusvaheliste partnerite leidmiseks  
  viited muudele võimalikele rahastamisallikatele  
  kindel taotlusvorm ja eelarvevorm  
  kindel aruandlusvorm  
  kindlad nõuded taotluse esitamisele ja aruandluse esitamisele  
  fondide kodulehtedelt võib leida huvitavat lugemist kodanikuühiskonda puudutavate 
teemade kohta (temaatilised uuringud; käsiraamatute elektroonilised versioonid; 
temaatilised uurimistööd jmt)  hea näide: www.bapp.ee   
 kohustuslik omafinantseering 10-20 % - sõltub fontidest, aga tihti on kohustuslik  
  mitterahaline panus oma-/ kaasfinantseeringuna pigem erand, mitte reegel – peab 
olema tõestatud  
  projekt peab olema kooskõlas programmi / projektikonkursi eesmärkidega  
  projektide hindamiskriteeriumid – rahastaja poolt välja töötatud  
 KKK -korduma kippuvad küsimused – väärtuslikud vastused  
 programmi/ projektivooru kontaktisik – valdab infot  
 leping rahastaja ning rahastatava vahel – täitmiseks  
 fondilt saadud eraldis ei ole mitte toetuse saaja  vaid toetuse andja oma  
 kui projektitegevus ei vasta nõuetele/ lepingule on rahastajal  õigus nõuda oma eraldise 
tagastamist  
 projekti originaaldokumente tuleb säilitada vastavalt lepingu  nõuetele (nt EL projektid 
kuni aastani 2025) 
 rahastajal on õigus oma eraldise kasutamist kontrollida ka mitu aastat pärast projekti 
lõppemist (nt: HTF Päikeselill)  




 toetuse saamisest tuleb avalikkust teavitada vastavalt rahastaja nõuetele (logo 
rakendused jms) 
 projekti kestel vajalikud muudatused kooskõlasta eelnevalt rahastajaga  
 
Abi saamiseks pöörduge: 
1. Ida-Viru ettevõtluskeskus – www.ivek.ee (ka Narvas) 
2. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus – www.eas.ee 
3. Maakondlike arenduskeskuste infovärav - http://mak.eas.ee            
4. Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit – www.ngo.ee  
 
Tutvumiseks:  
1. Rahastamise koolitusmaterjal - 
http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=348003/RAHASTAMISE+K





















8. nädala jooksul peate tutvuma loengu „Projekti aruandlus“ materjaliga ja kohustusliku 
kirjandusega. Lahendage 8.nädala kodutöö.  
Loengu materjal 
Projekti aruandluse näidis  
8.nädala ülesanne on projekti analüüs. On vaja valida üks projekt ja koostada kirjalik analüüs 
lähtudes hindamiskriteeriumidest.  
Analüüsi optimaalne maht on: 
3-5 lk; 
12-se suurusega kirjas Times New Roman reavahega 1,5; 
tiitelleht.  
Nõuetele mittevastav analüüs ei ole aktsepteeritav. Analüüs tuleb kindlasti esitada ettenähtud 
ajaks foorumile „Projekti analüüs“.  
Projekti analüüsi eest saab max 15 punkti.  
Hindamiskriteeriumid:  
- projekti analüüs on koostatud loogiliselt ja põhjalikult; 
- analüüs vastavalt kõikidele hindamiskriteeriumitele; 
- on olemas motiveeritud otsus, kas tuleks antud projekti finantseerida või ei; 
- analüüsis on esitatud ettepanekud projekti täiendamiseks; 
- analüüs on koostatud vastavalt nõuetele ja esitatud määratud kuupäevaks.  

















Projekti aruandlus  
 
Projektijuhtimise üheks väga oluliseks, kuid tihti alahinnatud osaks on aruandluse koostamine. 
Aruandlust nähakse peamiselt kui projekti kiiret kokkuvõtete tegemist rahastajatele, tegelikult 
on tegemist projekti olulise juhtimisinstrumendiga projekti teostajatele endile. Ka ajaliselt ei 
alga aruandlus projekti tegevuste lõppedes, vaid sellega tegeletakse jooksvalt kogu projekti 
kestel. 
 
Projekti teostumise jooksev jälgimine ja kontroll:  
Projekti aruandluse lihtsustamiseks on vaja enda jaoks kehtestada projekti jälgimise ja kontrolli 
põhimõtted. Hoides kõiki projekti aspekte  kontrolli on lihtsam koostada projekti aruandlust, 
seda nii vahe-etapis kui ka lõpp-aruande etapis. 
Projekti kontroll ja jälgimine tähendab projekti esialgse plaani üle kontrolli omamist, selle 
täiendamist ja parandamist projektijuhtimise igapäevases tegevuses. 
Kirja pandud projektiplaan on põhiline projektitöö koordineerimise vahend, mille kaudu saab 
kontrollida ja juhtida nii tegevusi, eelarvet kui ka meeskonda. Lisaks aitab projektiplaan 
kommunikatsiooni korraldamisel erinevate sihtrühmade ja projekti meeskonna vahel. 
Projekti esialgses plaanis on kirja pandud planeeritavad tegevused kindlate eesmärkide 
saavutamiseks, sellest tulenev tegevusplaan ja eelarve. Enne projektiga alustamist on see kõik 
hinnanguline, töö käigus tuleb ette mitmeid muudatusi planeeritusse (mõned tegevused 
lõpetatakse varem, asendatakse teistega, kuluartiklid kujunevad kallimaks või odavamaks) ja 
neid tuleb kajastada ka projektiplaanis, et olla pidevalt kursis võimalike kõrvalekalletega 
planeeritust. Projektijuhtimise üks väljakutseid ongi hoida projektiplaani pidevalt adekvaatsena. 
Kui projekti teostamise käigus ei suudeta hoida projektiplaani ajakohasena, võib mingil hetkel 
kaduda kontroll projekti tulemuste saavutamise üle ning projekti aruannete koostamisel läheb 
väga suur energia informatsiooni täpsustamise ja parandamise peale ning vajaliku 
lisainformatsiooni otsimisele. 
Aruandluse  koostamiseks on projekti käigus projektijuhil ja/või –meeskonnal vaja tegeleda 
järgmiste teemadega: 
•  võrrelda esialgset tegevuskava ja  tegevuste nimistut – kontrollida, kas planeeritud tegevused 
sooritatakse õige-aegselt, on nende lõpetamiseks vaja lisa-aega või lõpetatakse need 
planeeritust varem; kas mingid tegevused on oma olulisuse kaotanud ja need võib ära jätta või 
on juurde tekkinud tegevusi, mida ei osatud planeerimisetapis ette näha; 
•   anda hinnang juba teostatud tegevuste hulgale ja kvaliteedile – kas need  tegevused on ikka 
aidanud kaasa projekti kulgemisele nagu planeeritud või on see tähendanud lisategevuste 
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teket, kulude kasvamist või tegelikult on liigutud eemale oma eesmärkide saavutamisest; kuidas 
on projektimeeskond tulnud toime endale pandud kohustustega; 
•   tegevusplaan on tihedas seoses eelarvega, seetõttu tuleb samal ajal kõrvutada ka 
planeeritud eelarvet ja reaalselt tekkinud kulude-tulude seisu, oluline on teada, kas raha on 
laekunud ajaliselt õigesti, kas on olemas finantsid erinevate etappide teostamiseks, kas eelarve 
kulude täitmisega ollakse graafikus või on mõnes eelarvekohas kasutamata ressursse või on 
kulutused kasvanud planeeritust suuremaks; 
•   projekti meeskonna motivatsiooni hindamine projekti käigus – koostöövalmidus üksteisega 
ja ühistest eesmärkidest sarnane arusaam, kas projekti on kaasatud piisavalt inimesi, millised 
võimalused on uute inimeste kaasamiseks, kellegi välja vahetamiseks või mõne 
meeskonnaliikme panusest loobumiseks (põhjuseks näiteks eelarve või tegevusplaan). 
Jooksva projekti jälgimise peamiseks eesmärgiks ongi just efektiivne muudatuste sisseviimine 
projekti, projekti pidev hoidmine õigetes radades. Sellest tulenevalt on oluline projekti staatuse 
ja esinenud muudatuste õigeaegne ning pädev kommunikeerimine, seda nii meeskonnasiseselt 
kui ka sihtgruppidele ja partneritele. 
Jooksvalt kontrolli omamine projektiplaani muudatustest  annab omakorda võimaluse olla alati 
informeeritud projekti seisust erinevatel etappidel. Kui peaks esinema vajadus koostada 
projektile ka mõnes vahetapis aruanne, siis on seda lihtsam teha kui kogu informatsioon on 
jooksvalt olemas ja sellest lähtuvalt on tehtud vajalikud modifikatsioonid ja otsused. 
 
Projekti lõpp-aruandlus:  
Projekti kõikide tegevuste lõpetamisel tuleb teostada projekti lõpp-aruandlus. Tegu on 
lahutamatu osaga projektist. Kuna projekt on ajutine tegevuste kogum, millel on konkreetne 
algus ja lõpp, siis on võimalik tõmmata tegevuste lõppedes nö joon alla, anda hinnang 
teostatule ja planeerida edasise tegevusi. 
Projekti lõpetamisel on olulised järgmised aspektid: 
•   saada hinnang partneritelt, sihtrühmalt, teostajatelt projekti läbiviimisele, tulemustele ja 
eesmärkide saavutamisele; 
•   viia lõpuni kõik alustatud lepingutega võetud kohustused; 
•   tulude ja kulude lõpliku seisu välja selgitamine ning vajalike viimaste arvete esitamine või 
kulude välja maksmine; 
•   vajalike dokumentide, projekti teostamise ajal kogunenud materjalide, trükiste jne kokku 
kogumine; 
•   edasiste tegevuste paikapanek, mõnede tegevuste edasi delegeerimine mõne muu projekti 
jaoks või uute projektide jaoks märkuste ja kommentaaride tegemine. 
Selle teostamiseks koostataksegi lõpp-aruanne. Tegu on nii nagu projektiplaani puhul 
projektijuhtimise vahendiga, mis on peamiselt mõeldud projekti teostajale endale. Projekti 
lõpp-aruanne on aluseks kõikide väiksemate aruannete koostamiseks. 




Projekti lõpp-aruandel on järgmised olulised osad, olgu tegu kas väikese või suure projektiga: 
•   projekti üldine ülevaade 
- projekti plaanist välja toodud seatud eesmärgid, tulemused, planeeritud tegevused ja eelarve, 
- ülevaade projekti üldisest kulgemisest – jooksva hindamise, kontrolli ja jälgimise kokkuvõtted, 
- projekti teostamise käigus sisse viidud muudatused ja parandused esialgsesse projektiplaani; 
•   peamiste saavutuste kokkuvõte 
- projektiga saavutatud tulemuste kirjeldus, 
- parimad kaasused projekti teostamisest (administratiivsed, finantsilised, loomingulised vm); 
•   eesmärkide saavutamise hinnang 
- projekti teostamiseks seatud eesmärkide saavutamine, 
- seatud eesmärkide ja projekti lõpp-tulemuse võrdlus ja analüüs, 
- projektist tulenevalt alustatud teised positiivsed arengud (nt valdkondades, mida projekti 
planeerides ei osatud ette näha, positiivne näide tulemustest), 
- eesmärkide mitte saavutamisel analüüs põhjustest ja tekkinud uuest situatsioonist ning 
stsenaariumide esitamine edasiseks; 
•  finantsaruandlus 
- projekti kogutulude ja –kulude koond, analüüs erinevuste kohta planeeritud eelarvest, 
- kõikide finantsdokumentide ja lepingute kogumine ühte projektikausta, 
- rahastajate ja partnerite panus eelarvesse, nende panusega teostatud tegevuste ja kulude 
kokkuvõtted, 
NB! ka projekti lõppedes peavad projekti tulud-kulud olema tasakaalus, tulude suurema 
laekumise puhul, peab arvestama, mis antud vahenditega tehakse kas käesoleva projekti 
raames või järgmistes projektides; 
•   hinnang projekti läbiviimisele 
- projektijuhtimise ja projekti administratiivse teostamise hindamine, 
- projekti meeskonna koostöö hindamine, 
- võimalikud hinnangud projekti kaasatud inimeste tööle – kas meeskond oli piisav, erisused 
planeeritud meeskonna suurusest, selle põhjused ja tagajärjed; 
•   projekti lõppedes veel lahendamata jäänud teemad/probleemid, mis vajavad edasist 
tegutsemist ja sellest tulenevalt soovitused järgmiste projektide teostamiseks 
- projekt ei pruugi olla saavutanud oma kõiki seatud eesmärke ning seetõttu tuleb mõelda, 
kuidas neid saavutada või planeerida nende teostumine projektijärgselt, 
- projekt on tõstatanud üles uusi teemasid, ideid või probleeme, millega ei ole jõutud veel 
tegeleda, mis aga võiksid olla aluseks tulevasteks projektideks, 
- mida peab tulevikus arvesse võtma sarnaste projekti teostamisel; 
Lihtsustamaks enda või teiste inimeste tööd tulevikus sarnaste projektidega tegelemisel, on 
soovitav lõpp-aruandesse kaasata materjali järgmistel teemadel: 
•   millised olid peamised probleemid, konfliktid ja uued ideed projekti teostamisel, kuidas 
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nendega tegeldi projekti raames, hinnata nende teemadega tegelemist ja vastuvõetud otsuseid; 
•   ülevaade igast projekti etapist, milline oli seis iga etapi teostamisel tegevusplaani ja eelarve 
kujunemisel, erinevuste korral analüüs põhjustest; 
•   projektist väljakasvanud uued tegevuste ja projektide kirjeldused/kavandid; 
•   kõigi projektis osalejate soovitused ja ettepanekud edaspidiseks projektide paremaks 
sujumiseks ja oma tegevuse parimad kaasused/lahendused. 
Projekti lõpp-aruanne on heaks aluseks ka projektijärgsete teavitustegevuste teostamiseks. 
Tihti on vaja veel ka projekti lõppedes vaja jagada informatsiooni oma partneritele ja/või 
sihtrühmadele milliseks projekti lõpp-tulemus kujunes ja kuidas seda hindavad projekti 
teostajad ise. Olles enda jaoks lõpparuande kokku pannud , on alati hea sellest informatsioonist 
koostada lühike ülevaade projektiga seotud gruppidele. 
 
Aruannete esitamine partneritele (kaasfinantseerijatele):  
Olles enda jaoks projekti kokku võtnud, on järgmise sammuna vajalik viia informatsioon ka oma 
partneritele, eriti just rahastajatele. Kõigil nendel osapooltel on oma eesmärgid projekti 
panustamiseks ja nende huvi on saada tagasisidet, kas need on saavutatud. Kõige olulisem on 
alati oma partnereid teavitada projekti lõppemisest ja anda lühike ülevaade, mida saavutati ja 
milline oli partneri panusest tulenev kasu projekti (lühikokkuvõte lõpp-aruandest). 
Aruande alusel saab rahastaja/partner otsustada, kas tema panustatud toetust on kasutatud 
eesmärgipäraselt, kas see oli piisav. Korrektne aruandluse esitamine on ka aluseks tulevase 
koostöö planeerimisele. 
Projektide rahastamisega tegelevatel asutustel on tavaliselt olemas kindlad aruande vormid ja 
reeglistikud. Oluline on jälgida, et nendes esitatud nõuetest on kinni peetud, seda nii aruande 
vormi täitmisel, aruande lisade koostamisel (näiteks tihti palutakse sisulist kokkuvõtet eraldi) ja 
vajaliku dokumentatsiooni esitamisel (finantsdokumendid, lepingud, teavitusmaterjalid jne). 
Kindlasti tuleb jälgida iga rahastaja puhul aruande esitamise tähtaegu! Rahastajate kaupa 
võivad tähtajad olla seatud erinevad ja oluline on asja-ajamise korrektsust arvestades need 
esitada õigeaegselt. See seab tihti  piirid ise-enda aruande koostamisele. Kui rahastaja tahab 
saada lõpp-aruannet kuu aja jooksul pärast projekti lõppu, siis on enne vaja ka projekti enda 
lõpp-aruanne valmis kirjutada. 
Aruande finantsosas huvitab iga partnerit põhiliselt, kuidas on kasutatud nende poolt eraldatud 
toetust ning kui palju on muutunud  projekti kogumaht planeeritust. Seega on lisaks üldise 
eelarve ja kujunenud kulude-tulude aruandele vaja välja tuua partneri toetusega teostatud 
kulutused. Aruandes peab olema ära toodud täpne partneri poolt eraldatud toetussumma ja 
sellele võrdväärselt esitatud kulud, mis antud raha eest kaeti. Tihti on need kulud kindlaks 
määratud juba taotluses ja rahastulepingus ja nende tõendamiseks nõuab rahastaja 
tõendamiseks nii vastavat arvet kui ka pangast maksmist tõendavat maksekorraldust (kui tegu 
pole olnud sularahamaksega). 




Partneritele või rahastajatele (sponsorid), kellel ei ole aruande vorme või reeglistikku selle 
koordineerimisel, tuleb siiski aruanne esitada. Ka need aruanded põhinevad projekti enda lõpp-
aruandel, aga võivad olla üldsõnalisemad ja näiteks suuremate projektide puhul ka rohkem 
visuaalse materjali põhjal koostatud. 
Erasponsorite jaoks on oluline nende panusest teavitamine projekti toimumise kestel (nt 
reklaammaterjalid nende logoga, ürituse toimumise kohas bänner, mainimine pressiteadetes, 
kodulehel jne) ning muidugi materjalid projekti toimumise kohta. 
Üldistatult saab välja tuua järgmised punktid, mis peavad olema partneritele esitatud 
aruannetes kajastatud: 
•   projekti sisuline aruanne 
- projektiplaani kokkuvõte, 
- teostatud tegevused, 
- saavutused ja tulemused, 
- projekti kaasatud osapooled, 
- tagasiside sihtrühmadelt, 
- projekti raames koostatud materjalid (kui neid on); 
•   projekti finantskokkuvõte 
- projekti üldine eelarve ja kujunenud tulud ja kulud, 
- projekti partnerite panus partnerite kaupa, 
- konkreetse partneri panuse eest teostatud kulud (kui on tegu olnud rahalise toetusega), 
- vajadusel kuludokumentatsioon ja maksmist tõendavad panga maksekorraldused (ainult kui 
partner on seda nõudnud nende poolt kaetava summa ulatuses) 
•   teavitustegevuse kokkuvõte 
- teavitustegevuste plaan ja tegelik teostumine, 
- loetelu ilmunud materjalidest (artiklid, viited, projekti enda kodulehekülg jne), 
- näidised erinevatest teavitusmaterjalidest (trükised, reklaamid jne), 
- fotod projekti olulisematest sündmustest. 
Erinevate rahastajate erinevad projektid omavad erinevaid aruandlusperioode. Reeglina tuleb 
esitada projekti kestel vahearuandeid rahastaja poolt kehtestatud tähtaja jooksul. Aruandele 
lisatav dokumentatsioon erineb projektide ja rahastajate lõikes. Finantsaruandes kajastatakse 
kõik aruandlusperioodil projekti läbiviimiseks reaalselt tehtud ja tõendatud abikõlblikud 
kulutused. Aruanded tuleb esitada kas paberkandjal või elektroonselt (või mõlemal viisil). 
Vahearuanne on aluseks järgmisele väljamaksele. 
 
Kohustuslik kirjandus:  
1. Rahvusvahelise projektijuhtimise käsiraamat, peatükk 9.  
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9. nädala jooksul peate tutvuma projektiplaaniga ning koostada oma projektiplaan, mille põhjal 
edaspidi hakkate koostama oma meeskonna projekti valides fondi vormi ja tingimused.  
Projekti plaan 
Projekt  
Projekt esitatakse vastavalt valitud toetusallika taotlusvormile.  
Projekti eest saab max 40 punkti.  
Hindamiskriteeriumid:  
- täidetud projekti taotlusvorm vastab esitatud nõuetele, nõutud dokumendid 
taotluse esitamiseks on vormistatud; 
- projekti ülesehitus on arusaadav/loogiline; 
- taotlusega on kaasas kõik vajalikud lisad; 
- projekti ajaline kestvus on vastavuses püstitatud eesmärgi saavutamiseks ja 
tegevuste elluviimiseks; 
- projekti valdkond on vastavuses sihtpiirkonna vajaduste, strateegiate ja 
arengukavadega; 
- tegevuskava on selge ja teostatav; 
- eelarve on selgelt, tegevuste põhiselt, lahtikirjutatud; 
- kirjeldatud kulud on projekti tegevuste elluviimiseks vajalikud; 
- projekti tulemused peavad avaldama tegelikku mõju projekti sihtgrupile; 
- on analüüsitud projekti jätkusuutlikust. 


















Käesoleva materjali on Siseministeeriumi tellimusel koostanud Algis Perens. 
Projektiplaani koostamine 
Milleks me projektiplaani vajame? 
Eeluuringu etapi lõpptulemuseks on projekti teostatavuse hinnang, lõpptulemuse täpne 
kirjeldus ja otsus projekti plaanimise või mitteplaanimise kohta. Projekti tulemused peavad 
sealjuures olema kokku lepitud ja määratletud selliselt, et neid oleks võimalik üheselt mõista. 
 
Projekti õnnestumine sõltub otseselt plaanija oskustest, tööst, hoolikusest ja ajast, mis ta 
kulutab plaanimisele. Projekti plaanimise käigus luuakse konkreetne mudel, millega 
kirjeldatakse ära tulemuseni jõudmiseks vajalikud tegevused ja ressursid. Plaanimise peamiseks 
eesmärgiks on luua kõikehõlmav ülevaade kogu projektiks. Loodud projektiplaan peab 
võimaldama: 
 jaotada projekti ressursse  
 vältida üle- ja alakoormust 
 tagada projekti käigus ühtlast töötempot 
 teadvustada kriitiliste tööde olemasolu 
 ennetada riske 
 valitseda tegevusvaldkonnas toimuvaid muutusi 
 
Väiksemate projektide korral jäetakse mõnikord plaanimise etapp vahele, kuna ideede 
genereerimise, arendamise ning eeluuringu käigus saadud algandmete põhjal siirdutakse kohe 
teostamisetappi. Selliste projektide õnnestumine on aga seotud suurte riskidega, sest alles 
plaanimise käigus pannakse täpselt paika, mida, millal ja kuidas peab tegema. Sealjuures 
määratletakse ära kõik ülesanded ja püstitatud eesmärkide täitmiseks vaja minevad ressursid. 
 
Plaanimise tulemusena valmiv projektiplaan peab olema süstemaatiline ja loogiline esitus 
projekti sisust ja vajaminevast panusest (raha, aeg, tehnoloogia jm). Esitus peaks olema 
lakooniline, selge ja kõigile üheselt mõistetav. Koostatud peab plaan olema selliselt, et ükskõik 
kes seda loeb, saaks selle põhjal projektist õige ettekujutuse. Plaani detailsus ja rõhuasetused 
sõltuvad eelkõige sellest, kellele see plaan on suunatud. Potentsiaalsete finantseerijate jaoks 
koostatud plaan on kindlasti teistsuguse rõhuasetusega, kui projektorganisatsioonile 
töövahendiks mõeldud plaan. Seetõttu tuleb plaani koostamisel silmas pidada selle tulevase 
kasutaja vajadusi ja nõudeid. 
 
Projektiplaan võib olla:  
 juhtrühmale otsusetegemise aluseks ja toeks 
 projektijuhile töö juhtimise vahendiks 
 juhtrühmale ja projektijuhile projekti edenemise kontrolli aluseks 
 arhiivmaterjaliks, mis jääb järgmistele projektidele toeks ja taustinformatsiooniks või 
siis lihtsalt informeerimisevahendiks 
 
Loodud projektiplaani kasutatakse edasise tegevuse kavandamise alusena projekti teostamise 
etapis. Niimoodi saab paremini arvestada nende asjaolude ja muutustega, mida planeerimise 
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etapis ette ei suudetud näha. Hea projektiplaan on paindlik, mis siis tähendab, et seda on 
võimalik muuta vastavalt projekti keskkonna muutustele. 
Milline võiks olla  projektiplaani ülesehitus? 
Olenemata projekti iseloomust, rahastajast, plaani tulevastest kasutajatest on plaani ülesehitus 
üldjoontes sama. Erinevusi võib esineda küll teatud osade järjekorras ja terminoloogias, kuid 
projektiplaani põhistruktuur on arenenud peaaegu standardiks. Projekti plaan koosneb 






6. teostamiseks vajalikud ressursid 
7. rahastamine 
8. juhtimise ja elluviimise organisatsioon  
9. oodatavad tulemused 
10. edukuse kirjeldus 
11. riskid 
 
Selles põhiskeemis võib olla tehtud muudatusi ja täiendusi vastavalt projekti iseloomule ja 
rahastavale institutsioonile. Seega sõltub konkreetse taotluse ja projektiplaani vorm 
esitamiskohast. Üks osa rahastajatest on loonud spetsiaalsed taotluste blanketid või vormid, 
teised annavad ette vaid projektiplaani kondikava ja kolmandatele võib oma taotluse esitada 
vabas vormis. Viimasel juhul on projektiplaani koostamine muidugi kõige raskem. Vaatamata 
vormide erinevustele tahavad rahastajad siiski vastuseid ühtedele ja samadele küsimustele. 
Need üksteist põhiküsimust on eespool ka ära toodud. Samuti võib need punktid alati aluseks 
võtta vabas vormis taotluste esitamisel. Üldise tendentsina aga väheneb järjest nende 
institutsioonide hulk, kes lasevad projektitaotlust nn “vabalt” kirjutada. Enamikul juhtudel 
kasutatakse siiski spetsiaalseid formulare, mis kergendavad oluliselt projektiplaani koostamist. 
 
Iga projekti plaani lõpus esitatakse tavaliselt lisadena: 
1. skeemid (nt projektiorganisatsiooni skeem) 
2. graafikud (nt ajagraafik) 
3. hinnapakkumised 
4. toetus- ning garantiikirjad 
5. eelarve 
6. projektis osalejate CV-d  
7. lepingud allhankijatega jms.  
 
Lisad sõltuvad eelkõige sellest, kellele see plaan esitatakse. Näiteks finantseerimisotsuse või 
projekti eeltingimuseks oleva otsuse taotlemise puhul on kasulik lisada läbiviijate 
elulookirjeldused ning eelarve, töövahendiks mõeldud plaanile on kasulik liita aga ülesannete 
detailsed kirjeldused. Tavaliselt viidatakse lisadele plaani vastavas alaosas. 
 
Kuidas projektiplaani koostada? 
Projekti plaanil ei ole ideaalpikkust või mahtu. Siin kehtib printsiip, et nii pikk, kui vajalik, ja nii 
lühike, kui võimalik. Lihtsama projekti võib ära kirjeldada kolmel-neljal leheküljel. Keerulisema 
projekti korral ei pruugi aga isegi paarisaja leheküljelises plaanis kõik vajalik kirjas olla. Reeglina 




on suuremate projektide korral ka pikemad ja mahukamad projektiplaanid ning keerukam 
nende koostamine.  
 
Projektiplaani koostamine võib, kuid ei pea järgima üks-üheselt projekti ülesehitust. Lihtsam ja 





4. vahendite vajadust 
5. orienteeruvat ajalist kestvust 
Kõik see võiks mahtuda ühele A4 lehele. Lühikokkuvõte aitab projektiplaani koostades jälgida 
seda, et ei muututaks liiga üldsõnaliseks või üksikasjalikuks. See on nagu majakas, mis peaks 
meid hoidma õigel kursil. 
 




See, kuidas me oma projekti nimetame, ei ole sugugi väikese tähtsusega. Hästi läbimõeldud 
nimetus võib olulisel määral mõjutada kavandatava projekti edukust.  
 
Projekti pealkiri peaks: 
1. vastama sisule 
2. olema konkreetne. 
 
Projekti pealkiri peab andma lugejale esimese ettekujutuse sellest, mida tahetakse teha. 
Seetõttu ei ole soovitav kasutada tingnimetusi või mitme sõna algustähtedest moodustatud 
konstruktsioone. Seega nimetusi nagu “Liivarand” või “MATU” ei ole soovitav kasutada. 
Esimene ei ütle ära seda, et tegemist on puhkekohas asuva liivaranna korrastamisega. Teise 
lühendi korral ei loe kuidagi välja, et tegemist on tegelikult matkaraja uuendamisega. 
 
Pealkirja pannes tuleks jälgida ka seda, et see ei muutuks liiga kõlavaks ja uhkeks. Pealkiri peaks 
kindlasti jääma projektiga samadesse raamidesse. Tihtilugu lubatakse pealkirjaga rohkem, kui 
on tegelik projekti maht. Tavapärane on see viga mahukate projektide ettevalmistamise 
projektide korral. Siis tahetakse anda ettevalmistusprojektile põhiprojekti nimi, mis ei ole aga 
õige. Ei ole ju projekteerimine veel ehitamine või tasuvusuuringu läbiviimine käivitamine.  
Pealkirjas tuleb formuleerida samas väga konkreetselt. Soovitavalt võiks pealkiri olla üks 
lihtlause. Väga hästi formuleeritud projekti pealkiri näitab ära projekti toimumise koha, 
iseloomu ja ulatuse. Näiteks pealkiri “Veeturismi arendamine” ütleb küll ära, mida tehakse, kuid 
jätab lahti projekti ulatuse. “Veeturismi arendamisvõimaluste analüüs Pärnu maakonnas” aga 
määratleb ka piirkonna ehk maastaabi ja täpsustab oluliselt projekti sisu. 
Mitmest lausest koosnevad pealkirjad on kohmakad ja raskelt mõistetavad ja neid tuleks 
vältida. 
Taustinformatsioon 
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Selles alalõigus peaks olema välja toodud need põhjused, miks antud projekti soovitakse 
käivitada. Eelkõige tuleb sõnastada põhiprobleem, mida soovitakse projekti ellu viies 
kõrvaldada või leevendada. Väga hea on, kui taustinformatsioonis on ära toodud numbrilisi 
näitajaid. Olgu selleks siis mingi statistiline analüüs, küsitluse tulemuse kokkuvõte vms. Siia ei 
ole mõtet kirjutada selliseid andmeid, mis projekti põhiprobleemi vaid kaudselt puudutavad. 
See ei anna projektiplaanile midagi juurde ja võib hoopis projekti põhjendatuse fookusest välja 
viia. Materjal tuleb esitada nii lühidalt kui võimalik ja kui on soov kasutada täistekste, siis tuleks 
need panna lisadesse.  
 
Viga, mida sageli siinkohal tehakse, on veel see, et jäetakse või püütakse jätta liiga hädine 
mulje. Näiteks viidata veel täna kunagisele kuulumisele Nõukogude Liitu ja põhjendada mõne 
valdkonna vajakajäämisi sellega on kindlasti liiast. 
 
Eesmärk 
Ühe projekti elluviimisega võib kõrvaldada mitmeid erinevaid probleeme. Seega on võimalik 
püstitada projektile mitmeid erinevaid eesmärke. Siin tuleb nüüd aga selget vahet teha 
põhieesmärgil ja kõrvaleesmärkidel.  
 
Põhieesmärk tuleneb sellest probleemist, mille kõrvaldamiseks tahetakse projekt käivitada. 
Kõrvaleesmärgid tulenevad aga teistest probleemidest, mida antud projekt mingil moel 
kõrvaldab või leevendab.  
Põhieesmärk nagu pealkirigi peaks täpselt vastama projekti mahule. Sageli tahetakse projekti 
eesmärki sõnastada liiga mahukana ja väga olulist probleemi lahendavana. Tegelikkuses aga 
lahendatakse võib-olla ühe valla pisiprobleem.  
Sihtrühm 
Ühel projektil võib olla üks või mitu sihtrühma, kellele antud tegevus on suunatud. (Sageli 
kasutatakse sõna sihtrühm asemel sõna kasusaajad.) Projektiplaani selles alalõigus tuleb 
võimalikult konkreetselt ja täpselt kirjeldada neid, kellele antud projekti lõpptulem on mõeldud. 
Sihtrühmaks võivad olla kohalikud elanikud, ettevõtjad, turistid, mingi piirkonna noored jm.  
 
Ka siin tuleks jääda võimalikult konkreetseks ja põhilise sihtrühma keskseks. Näiteks kui 
korraldatakse noortelaager kuni 14-aastastele käitumishälvetega lastele, siis on sihtrühm ikka 
kuni 14-aastased käitumishälvetega lapsed, aga mitte kohalikud elanikud. Kohalikud elanikud 
saavad kindlasti laagrist kasu läbi selle, et mingil perioodil on pahandusetegijad piirkonnast 
eemal ja võib-olla naastes tekitavad nad veidi vähem probleeme. Samas ei ole kohalikud 
elanikud mitte kuidagi moodi selle projekti otsene sihtrühm. Kaudse sihtrühmana või 
kasusaajatena võib neid küll nimetada, kuid projektiplaanis ei maksa nende kasude kirjeldusele 
aega ja jõudu kulutada.  




Sellel alajaotusel on projekti rahastaja jaoks sageli otsustav tähtsus projektiplaanis. Siin tuleb 
ära näidata see, kuidas kavatsetakse jõuda eesmärkideni. Kõige õigem on esitada tegevuskava 
konkreetsete tegevuste loeteluna kas siis ajalises või loogilises järjestuses. Soovitav oleks 
tekitada tegevuste hierarhiline struktuur: peategevused ja nende alategevused.  
 




Tegevuskava peab olema piisavalt üksikasjalik, et projekti tegevustest ülevaadet saada. Siit 
peab selguma, kes, millal ja mida teeb. 
 
See alajaotus ei ole mõeldud põhjendusteks, miks ja milleks midagi tehakse. Seda on tehtud 
juba teistes alajaotustes. Vältida tuleks ka paljusõnalisust ja kordamisi.  
 
Teostamiseks vajalikud ressursid 
Siin tuleks kirjeldada valdkonniti kõiki projekti läbiviimiseks vajalikke ressursse, olgu selleks, mis 
iganes - oskusteave, inimesed, materiaalsed vahendid, tehnika, puhas loodus, korralik 
infrastruktuur vms. 
 
Kasulik on jaotada ressursid selles alajaotuses olemasolevateks ressurssideks ja veel täiendavalt 
vajatavateks ressurssideks. Seda alajaotust koostades tuleks pidevalt mõelda sellele, kas 
kirjeldatud ressurssidest piisab eesmärkide saavutamiseks.  
 
Rahastamine 
Kõigepealt tuleks tähele panna seda, et see alajaotus ei ole projekti eelarve. Siin tuleks kirja 
panna, kas on võetud mingeid hinnapakkumisi, peetud eelläbirääkimisi allhankijatega jms. 
Samuti tuleks välja tuua see, millises osas kavatsetakse projekti finantseerida omavahenditest 
ja kus kohast kavatsetakse leida või on otsitud kaasfinantseerimist. Kui keegi on teinud juba 
kaasfinantseerimise otsuse, siis tuleb see kindlasti ära märkida.  
 
Hinnapakkumised, garantiikirjad kaasfinantseerimise osas, kavatsuste protokollid jms 
dokumendid tuleb panna projekti lisadesse. 
 
Juhtimise ja elluviimise organisatsioon  
See alalõik peab andma pildi sellest, kuidas on üles ehitatud projekti juhtimine. Ära tuleb 
näidata, kes kuuluvad ajutisse projektorganisatsiooni ja millised on nende rollid antud projektis. 
Hea oleks välja tuua ka see, kui suur on ühe või teise projektgrupi liikme ajaline panus projekti 
ehk mitme töötunni, -nädala,  
-kuuga on arvestatud ühe või teise osaleja korral.  
 
Jällegi tuleb jälgida seda, et kõikide ühine ajaline panus peab olema tasakaalus oodatava 
tulemusega. Näiteks kui me kavandame läbi viia rahvusvahelist konverentsi ja kõikide osalejate 
ajaline panus on ainult 20 töötundi, siis see ei ole kindlasti piisav ja vastavuses oodatava 
tulemusega.  
Samuti peaks siin olema ära toodud koordineeriva rühma kirjeldus ja see, kuidas on plaanitud 
vahetada infot projekti erinevate struktuuride vahel. 
 
Oodatavad tulemused 
Oodatavad tulemused tuleb esitada, nagu eesmärgidki, tähtsuse järjekorras ja, kui vähegi 
võimalik, konkreetsete arvudena. Olgu selleks siis kas % sihtrühma suurusest, suurenev 
külastajate arv, oodatud investeeringute suurenemine vms.   
Nii nagu muudegi alalõikude juures, tuleb ka siin jälgida seda, et ressursid ja aeg oleks 
plaanitava tulemusega kooskõlas ning tulemus ise seoses eesmärgiga. 
 
Tähele tuleb panna seda, et oodatavad tulemused on hinnangulised suurused ja peale projekti 
realiseerumist võib siin olla kõikumisi nii positiivses kui negatiivses suunas. Näiteks projekti 
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eesmärgi, “korrastatud matkarada”, korral võib olla oodatav tulemus külastajate arvu kasv 3%. 
Pannes aga oodatava tulemusena kirja ainult “külastajate arvu kasv” jääb see liiga üldiseks. 
Kuna on tegemist hinnangulise suurusega, siis ei juhtu ka midagi, kui külastajate arv kasvab 
ainult 2%.  
 
Nii nagu eesmärkidegi korral, ei maksaks siin üle pingutada oodatavate tulemuste 
kirjeldamisega. Projekti kavandi kvaliteedile mõjub oodatavate tulemuste ülepaisutamine 
negatiivselt. 
 
Tulemused, mida siin alalõigus kirjeldatakse, peavad vastama püstitatud eesmärkidele. Seetõttu 




Siin tuleks kirjeldada vabas vormis seda, millisel juhul on antud projekt edukas. Kas seisneb 
projekti edu: 
 konkreetsete eesmärkide täitmises 
 mingite tulemusteni jõudmises pärast projekti lõppu 
 hoiakute või suhtumiste muutumise vms. 
 
Näiteks projekti eesmärgi, “korrastatud matkarada”, korral võib olla projekti edukuseks see, et 
matkarada saab valmis õigeaegselt enne hooaega. Külastajate arv kasvab oodatud suuruseni või 
väheneb prügi loopimine matkaraja äärde.  
 




Iga projekt on seotud riskidega. Seepärast kuulub projektiplaani juurde kindlasti ka riskide 
analüüs. Siin tuleks välja tuua kõik olulisemad riskifaktorid. Kõikide suurte riskide korral tuleks 
kirja panna, mida on võimalik teha ennetavalt, et see riskijuhtum ei esineks, ja mida on võimalik 
teha korrektiivselt, kui riskijuhtum on esinenud.  
 




http://www.pmi.org     
http://www.sisemin.gov.ee/atp/?id=300  
http://ideestprojektini.kolhoos.ee  
Autorite kollektiiv, Projektijuhtimise käsiraamat. Tln.: Äripäeva Kirjastus 1999-…  











Projekti kirjeldus  
Projekti nimi: 
 
Projekti nimi peab võimalikult täpselt väljendama projekti sisu/olemust 
Projekti asukoht: 
Omavalitsus(ed), kus toimuvad/kellele on suunatud projekti tegevused 
Projekti eesmärk ja probleemi kirjeldus:  
 Probleemi(de) kirjeldus, mida antud projekt aitab leevendada 
 Arengueelduse (ressursi) kirjeldus, mida soovitakse ära kasutada 
 Üldine /strateegiline eesmärk, mida antud projekt aitab saavutada koos realistliku 
seotusega projekti probleemi ja/või arengueeldusega 
 Projekti eesmärkide vastavus alameetme eesmärkidele (sh kvalitatiivsed – 
mittemõõdetavad ja kvantitatiivsed – mõõdetavad): Piirkondade arengupotentsiaali 
maksimaalset ärakasutamist takistavate tegurite kõrvaldamine. Piirkonnale omase 
konkurentsieelise väljaarendamine 
Projekti prioriteetsus:  
 Projekti eesmärkide vastavus kohaliku omavalitsuse arengukava, planeeringu ja 
strateegiaga ning muude asjassepuutuvate strateegiadokumentidega (tõendada viitega 
või väljavõttega vastavast dokumendist) 
 Projekti eesmärkide vastavus temaatilisele sektorpoliitikale (vajadusel esitada 
ministeeriumi, ametkonna seisukoht - lisana) 
Projekti tegevused: 
 Detailne tegevuskava, mis on piisavalt põhjalik ja ülevaatlik  
 Tegevused peavad olema loogilises järjestuses ning seotud nii ajakava kui ka eelarvega 
 Erinevate tegevuste osas peavad olema ära näidatud vastutajad 
Projekti elluviimiseks tehtud eeltööd:  
 Läbiviidud teostatavus-, tasuvus-, keskkonna- jm. uuringud; vajadusel äriplaanide, 
ehitusprojektide jne olemasolu (lisana) 
 Vajalike omandiõigust tõendavate dokumentide, ehituslubade jms olemasolu  
(lisana) 
 Seos maakasutusplaneeringutega (seos omavalitsuse üldplaneeringu funktsionaalse 
tsoneeringuga; seos detailplaneeringuga) 
 Juhul, kui projekt ei eelda eeluuringute läbiviimist/vastavate lubade olemasolu, tuleb 
see ära märkida 
Seotud projektid (st käesoleva projektini viinud eelnevad projektid, paralleelselt käigusolevad 
ning võimalikud kavandatavad projektid): 
 Projekti nimi, ajakava (kestvatel projektidel), rahaline maht, finantseerijad, eesmärk 
 Saavutatud tulemused (mõõdetavad), efektiivsuse hindamine (lõppenud projektidel)  
 Elluviimise hetkeseis, vastavus ajakavale, loodetavad tulemused (kestvatel projektidel) 
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 Seotud projektide puudumise korral tuleb see ära märkida 
 
Projekti kasusaajad: 
 Projektist otsesed ja kaudsed kasusaajad ning nende kasude tõestatus (sihtgruppide ja 
oodatava kasu vastavus meetme eesmärkidele ning projekti tegevuste tulemusel 
sihtgruppide ja kasusaajate ootuste täitumine ja probleemide lahendamine) 
 Projekti käigus loodavate/soetatavate varade kuuluvus projekti toimumise jooksul ja 
pärast projekti lõppemist 
 Juhul, kui projekti käigus loodavate/soetatavate varade kasutajaks ei ole varade omanik, 
tuleb ära märkida kasutaja valiku ning varade kasutamise tingimused 
 Juhul, kui projekti käigus loodavatele/soetatavatele varadel on avalik kasutus/ligipääs, 
tuleb see ära märkida koos kasutuse/ligipääsu tingimustega 
Projekti mõju ja tasuvus: 
 Projekti mõju kirjeldus (st kuidas avaldub alameetmes märgitud eesmärkide täitmine, 
kuidas arendatakse edasi piirkonna olulisi konkurentsieeliseid piirkonnaomaste 
ressursside baasil või kõrvaldatakse piirkonna arengu seisukohast oluline kitsaskoht 
meetme eesmärgist lähtuvalt) 
 Projekti etapilise arendamise puhul etappidesse jagamise otstarbekuse ja vajaduse 
põhjendus koos eraldiseisva funktsiooni ja mõju väljatoomisega 
 Projekti mõju saavutamise mehhanismi selge ja realistlik kirjeldus koos võimalike ajalist 
vaheetappidega, sh eristatud projekti otsene ja kaudne mõju (nt. projekt loob teatud 
eeldused erainvestoritele, prognoositakse x töökoha loomist vastavalt 1 ja 3 aasta 
pärast peale projekti lõppu). Projekti mõju kirjeldus peab olema kooskõlas taotlusvormil 
toodud mõju indikaatoritega 
 
Projekti teostatavus: konkreetsete eesmärkide täitmise mõõdetavus mingite konkreetsete 
näitajate alusel (indikaatorid)  
 
Projekti jätkusuutlikkuse kirjeldus: 
 Projekti otsene jätkusuutlikkus - elluviimisele järgnevate taotleja ja partnerite poolt 
planeeritavate tegevuste kirjeldus, hinnanguline maksumus, finantseerimise allikad, 
rahaline kaetus (nt. jooksvate kulude katmine pärast projekti lõppemist), otsese 
jätkusuutlikkuse tõestamine. 
 Kui projekt ei eelda otsest jätkusuutlikkust, tuleb seda põhjendada 
Projekti riskifaktorite analüüs: 
 Projekti teostamisega kaasnevate ohutegurite identifitseerimine ja analüüs. 
  Võimalike riskifaktorite kõrvaldamise teed ja meetodid. Riskide hindamisel tuleb 
analüüsida nii projekti elluviimise riske ja maandamismeetodeid kui ka mõju 
saavutamise riske ja maandamismeetodeid 
 







 Projekti tegevuste järjekord ja nimetused taotluses, projekti kirjelduses (Lisa 1), eelarves 
(Lisa 2) ja ajakavas (Lisa 3) peavad olema identsed. 
 Eelarve peab sisaldama järgnevat infot kululiikide lõikes: 
 Kululiikide nimetused 
 Kuluühikud 
 Kuluhulk 
 Personali- ja üldkulud peab eelarves lahti kirjutama ka sisseostetud projektijuhtimise 
teenuse korral (vt ka Vabariigi Valitsuse 31. Jaanuari 2007.a. määrus nr 26 „Perioodi 
2007-2013 struktuuritoetuse kulude abikõlblikkuse või mitteabikõlblikkuse määramise 
tingimused ja kord”) 
 Eelarvele tuleb lisada eelarve aluseks olev hinnakalkulatsioon ja nende aluseks olev 
lähteülesanne  või hankedokumendid (vt Riigihangete seaduse § 31) või põhjendus 
eelarves toodud hindade/maksumuste kohta.  
 Kogu eelarve peab olema kaetud hinnakalkulatsiooni, hankedokumentide või 
maksumuste põhjendustega 
Projekti finantseerimise taotlemine teistest allikatest 
Ära näidata, kas projektile (kui tervikobjektile) on taotletud toetust muudest allikatest, milline 
on taotlemise hetkeseis (taotlus ettevalmistamisel, taotluse osas finantseerimisotsuse 
tegemine jms) ning prognoositav otsuse teadasaamise aeg. 
 
Projekti ajakava: 
 Ajakava projekti tegevuste kaupa, etapiviisiliselt koos tegevuste ajalise pikkuse 
äranäitamisega  
 Tegevuste ajastatus peab olema loogiline 
 Projekti kestvuse algus ja lõpp (abikõlblikkusperiood) peavad olema ajaliselt ära 
näidatud  
 Juhul kui taotleja on viinud osa tegevusi ellu (ehituslik projekteerimine, 
ehitusgeoloogilised ja –geodeetilised uurimistööd või ehitusprojekti ekspertiis) enne 
projekti alguskuupäeva, tuleb see ajakavas selgelt eristatuna välja tuua 
 Kui on vajalik, märkida ära projekti elluviimist mõjutav sesoonsus 
 
Projekti juhtimise ja elluviimise organisatsioon: 
 Projekti juhtiva organisatsiooni kirjeldus: tööjaotus, infovahetus, suhtlemine 
partneritega jms. (Täis- ja osalise tööajaga töötajate arv kategooriate lõikes (nt. 
projektijuhid, raamatupidajad jne.)  
 Vastutava organisatsiooni poolt eelnevalt läbi viidud projektid, nende tulemused (lisana) 
 Projekti käigu ja tulemuste avalikustamine ja tutvustamine 
 Projektijuhi CV, kus ära toodud oskused ja kogemus antud valdkonnas ja 
projektijuhtimises ning läbiviidud projektid  
                                 Maria Žuravljova (Tartu Ülikool), 2010 
 
 Info projekti meeskonna teiste liikmete kohta: nimi, kellena töötab jms (lisana) 
 Kaasatavate ekspertide CV-d (lisana)  
 Vajadusel lisada taustainfo taotlejast ja kaasfinantseerijast  
 
Projekti teostamiseks vajalike ressursside loend: 
 Olemasolevate ressursside kirjeldus valdkonniti (nt. oskusteave; inimressurss; 
materiaalsed vahendid, tehnika; ajaloolis-kultuuriline; rahaline; looduslik; 
infrastruktuuriline; geograafiline vms.) 
 Projekti teostamiseks vajalike täiendavate ressursside kirjeldus valdkonniti 
 
Projekti partnerid: 
 Projektis osalevate partnerite loend (sh. märkida, mis tegevustes osalevad) 
 Projektis osalevate partnerite kirjalik kinnitus projektis osalemise kohta (nt. “kavatsuste 
protokolli” vormis - lisana) 
 Projektis osalevate partnerite nn. “institutsionaalne” CV, kus on ära näidatud partneri 




1. Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetme juhendmaterjal - 
ww2.eas.ee/vfs/5517/PKV_Juhendmaterjal.doc  
Kasutatud kirjandus:  
1. Projektiplaani koostamine. Algis Perens. 


















10.nädala ülesanne on projekti presenteerimine ja kaitsmine  
Projekti presenteerimine ja kaitsmine on kursuse eksam. Kursuse lõpus toimuvatel seminaridel 
Te peate oma meeskonnaga presenteerima ja kaitsma auditooriumis koostatud projekte. 
Projekte hindab komisjon, kuhu kuuluvad projektitöö spetsialistid (vähemalt 3 inimest). 
Kaitsmisel osalevad kursuse kaaslased, kes annavad ka oma hinnangu vastavalt projekti 
hindamiskriteeriumidele. Projekti esitamisel ja kaitsmisel otsustatakse, kas esitatud projekti 
võiks reaalselt esitada toetusallikale toetuse saamiseks.  
Projekti kaitsmise eest saab max. 30 punkti.  
Projekti hindamine  
Seminari materjalid  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
